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Méthodologie 
 

Sur base du travail de priorisation et d’approfondissement des différents projets par la 
CLDR, des fiches ont été rédigées. 
 

Les différents projets sont classés en quatre lots en fonction de la priorité donnée par la 
CLDR : 
o Le lot 0 reprend les projets ou actions en cours ou initiés par la commune pendant la 

consultation de la population menée dans le cadre de l’opération de développement rural. 
o Le lot 1 reprend les projets prioritaires dont la réalisation est prévue dans les trois 

premières années de la mise en œuvre du PCDR. Les projets sont détaillés dans des fiches 
descriptives complètes comprenant une estimation précise du coût de réalisation. 

o Le lot 2 comprend les projets dont la réalisation est prévue entre la 4ème et la 6ème année de 
mise en œuvre du PCDR. Les projets sont présentés à l’aide d’une fiche descriptive. 

o Le lot 3 énonce les autres projets à mettre en œuvre à plus long terme sous forme de fiche 
descriptive « allégée ». 

 
Par ailleurs, les projets ont été classés entre projets matériels et immatériels (qui ne 

demandent pas de gros investissements financiers et qui font appel à la mobilisation des acteurs 
locaux), bien que la frontière entre les deux soit parfois floue. 
 

En fonction de son classement par lot et de ses spécificités, chaque fiche-projet 
comprend les éléments suivants : 
o Description succincte du projet. 
o Justification du projet. 
o Lien à la stratégie du PCDR. 
o Impacts du projet sur le développement durable. 
o Localisation et statut. 
o Parties prenantes, porteurs de projet. 
o Programme de réalisation. 
o Estimation globale du coût. 
o Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus). 
o Annexes. 
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1. Lot 0 – Projets et actions initiés ou en cours pendant 

l’Opération de Développement Rural 
 
o Réaffectation du site de la poste à Florenville en pôle de services à Florenville 
 
o Aménagement de trottoirs à la place des Canadiens et Clos Saint-Michel à Florenville 
 
o Aménagement de trottoirs à la rue de Carignan 
 
o Réfection de la voirie du Clos Michel à Florenville 
 
o Réfection du chemin du Bon Pays à Florenville 
 
o Réfection des ponts de Muno et de Watrinsart 
 
o Travaux à la rue de Cugnon à Muno 
 
o Aménagement du centre (phases 3a et 3b) de Florenville 
 
o Réalisation d'une liaison lente entre Florenville et Chassepierre 
 
o Rénovation du Cercle Saint-Gengoulf en maison de village et en logements à Villers-devant-

Orval 
 
o Rénovation de l'école de Lacuisine 
 
o Extension de l'école de Villers-devant-Orval 
 
o Réalisation d'un lotissement communal à la rue de la Forêt à Lacuisine 
 
o Réalisation d'un masterplan au chemin des Fossés à Florenville 
 
o Mise en œuvre de la ZACC de la Fâche Sainte-Anne à Florenville 
 
o Relevage de l'égouttage des Hayons vers la STEP de Martué (protection de la zone de 

baignade de Lacuisine) 
 
o Aménagement du centre sportif de Muno 
 
o Isolation du complexe sportif de Florenville 
 
o Sécurisation du Moulin Marron (Maison des Jeunes) à Florenville 
 
o Reconditionnement de l’ancien bâtiment du Home Saint Jean-Baptiste (20 lits) à Villers-

devant-Orval 
 
o Nouvelle construction d’une capacité de 100 lits sur le site du Home La Concille à 

Florenville 
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2. Lot 1 – Projets à réaliser dans les 3 premières années 
 
2.1. Projets matériels 
 
o M.1.01 – Maison de village de Sainte-Cécile 
 
o M.1.02 – Zone de baignade à Lacuisine 
 
o M.1.03 – Zone de convivialité à Martué 
 
o M.1.04 – Maison de village de Fontenoille 
 
 
 
 

2.2. Projets immatériels 
 
I.1.01 – Coordination renforcée des associations 
 
I.1.02 – Décentralisation des services 
 
I.1.03 – Mise en valeur des usoirs 
 
I.1.04 – Valorisation du patrimoine 
 
I.1.05 – Plan communal de mobilité 
 
I.1.06 – Mise en place d'un groupe nature 
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3. Lot 2 – Projets à réaliser entre la 4ème et la 6ème année 
 
3.1. Projets matériels 
 
o M.2.01 – Pôle multiservices de Villers-devant-Orval 
 
o M.2.02 – Espace polyvalent sur le site de ferme Trinteler à Florenville 
 
o M.2.03 – Cœur de village de Fontenoille 
 
o M.2.04 – Fondation Marci à Chassepierre 
 
o M.2.05 – Réseau de mobilité douce 
 
 
 
 

3.2. Projets immatériels 
 
o I.2.01 – Facilitation de l'accès à la terre pour des projets agricoles locaux 
 
o I.2.02 – Médias de proximité 
 
o I.2.03 – Amélioration de l’accueil petite enfance, accueil temps-libre et extra-scolaire 
 
o I.2.04 – Promotion de l'alimentation saine 
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4. Lot 3 – Autres projets  
 
4.1. Projets matériels 
 
o M.3.01 – Réseau de chaleur 
 
o M.3.02 – Equipements de loisirs originaux 
 
o M.3.03 – Infrastructures sportives 
 
o M.3.04 – Quartiers innovants 
 
o M.3.05 – Structure médicale 
 
o M.3.06 – Espaces « nature » 
 
o M.3.07 – Abords de la Semois 
 
o M.3.08 – Espaces de convivialité et cœurs de village 
 
 
 
 

4.2. Projets immatériels 
 
o I.3.01 – Coordination des acteurs touristiques locaux 
 
o I.3.02 – Coordination des acteurs du secteur jeunesse 
 
o I.3.03 – Offre de services complémentaires aux homes 
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Fiches projets 
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Intitulé projet :  
 

Maison de village de Sainte-Cécile 
 

 
Description succincte du projet 
 

Le projet consiste à transformer l’ancienne école pour y créer une maison de village, 

infrastructure actuellement inexistante au sein du village de Sainte-Cécile. 

 

L’ensemble se compose de deux bâtiments existants (ancienne classe + annexe) encadrant 

l’ancienne cour de récréation. 

 

Les travaux consistent à créer une extension prenant place partiellement sur la cour de 

récréation afin d’interconnecter les deux bâtiments. Cette extension accueillera une salle (+/- 

140 m²).  

 

L’annexe recevra les fonctions de bar et de rangement tandis que l’ancienne classe sera destinée 

aux équipements techniques, à la cuisine et aux sanitaires. 

 

L’étage de l’ancienne classe pourra quant à lui recevoir des locaux de réunion pour les 

associations. 

 

Une attention particulière sera portée à la modularité, à l’acoustique, à la performance 

énergétique ainsi qu’à l’accès aux personnes à mobilité réduite (bien que la configuration de la 

construction existante soit peu propice aux PMR). 

 

Ces travaux seront complétés par un aménagement extérieur prenant la forme d’un espace de 

convivialité. 

 

 

Justification du projet 
 

Le diagnostic a clairement mis en évidence la richesse du tissu associatif. Malheureusement, ce 

dernier est confronté à la vétusté ou au manque d’infrastructures. C’est le cas ici sur Sainte-

Cécile qui ne dispose d’aucun lieu pouvant recevoir des activités et animations villageoises. La 

seule salle disponible est la salle de gym de la nouvelle école primaire. Cependant cette salle est 

peu accessible (contexte scolaire), petite (50 places maximums), pas insonorisée et non-équipée 

(pas de cuisine, mobilier, vaisselle, etc.). 

 

Dès lors, actuellement, les habitants doivent se délocaliser (notamment vers Fontenoille et 

Chassepierre) pour organiser leurs festivités. Il s’agit donc là d’un frein important pour la 

cohésion sociale et les liens entre habitants. Pour rappel Sainte-Cécile compte +/- 500 habitants 

et est amené à se développer dans les prochaines années (schéma de structure, potentiel foncier, 

croissance démographique). 

 

 
M.1.01 
Lot 1 
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Plusieurs associations sont demandeuse d’une salle de village et de locaux de réunions :  

o Comité de parents de l’école (utilisation actuelle de la salle de gymnastique de l’école, mal 

adaptée).  

o Football de Sainte-Cécile (club régional important, dont les locaux sont vétustes et trop 

petits). 

o Club des jeunes « les joyeux Besnils » (actuellement dans un local de l’ancienne maison 

communale, trop petit, avec un appartement privé à l’étage). 

o Syndicat d’initiative de Sainte Cécile, rôle également de comité de village (pas de local).  

o Association des aînés (se réunissent à Fontenoille par manque de locaux).  

o Comité de chasse (pas de local).  

 

A Sainte-Cécile, l’événement principal annuel est la brocante du mois d’août. L’organisation est 

assurée par le regroupement du SI, club des jeunes et Foot. Il n’existe par ailleurs pas de locaux 

de réunion ou d’espace central pour cet événement. 

 

Il manque donc d’un lieu accessible à tous les villageois pour leurs organisations et la vie 

associative du village. Plusieurs activités ont d’ailleurs disparu récemment (sur 10 ans) par 

manque de locaux (cours de gym, classe de musique, troupe de théâtre).  

 

Le projet permettra en outre de réaffecter et réhabiliter un ancien bâtiment situé dans le centre 

du village. 

 

 

Lien à la stratégie du PCDR 
 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

���� Objectif spécifique 3.3 : Proposer des lieux de rencontre, d’activités et de convivialité 
adaptés dans toutes les entités 

 

Objectif secondaire 

 

���� Objectif spécifique 1.2 : Restaurer et mettre en valeur le patrimoine et préserver et 
rénover les centres de village 

���� Objectif spécifique 3.4 : Renforcer la mobilité alternative et la multimodalité du 
territoire 

 

 

Impacts du projet sur le développement durable  
 

Social Environnement Economie 
���� Le projet va permettre 

de renforcer les liens sociaux 

entre les habitants et favoriser les 

activités et la vie associative et 

villageoise 

�L’amélioration énergétique et 

la position centrale favorable aux 

déplacements lents concourent 

au pilier « environnement » du 

développement durable  

 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 
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Localisation et statut 
 

� Localisation : Rues Arthur Bayonnet et de Muno – Sainte-Cécile 

� Statut de propriété : Commune de Florenville 

� Statut au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural 

 

 

Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : Associations villageoises 

� Source(s) de financement : DGO3-DR. D’autres pistes de subventionnement 

complémentaires peuvent être envisagées : UREBA pour l’amélioration énergétique du 

bâtiment et DGO3-Espaces verts pour l’aménagement des abords. 

 

 
Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
La CLDR a défini le projet comme prioritaire. L’absence d’infrastructures de ce type sur le 
village de Sainte-Cécile et l’état du bâtiment nécessitant une intervention rapide ont justifié ce 
choix. 
 

� État du dossier 

 
Esquisse d’aménagement 
 

� Programme des travaux 

 
En une seule phase avec rénovation complète de l’extérieur et de l’intérieur 
 

� Planification 

 
Rencontre avec les futurs utilisateurs pour cerner de manière fine les besoins 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Introduction et suivi de la demande de convention (faisabilité – exécution) 
Obtention des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet 
 

� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Constitution d’un comité de gestion 
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Estimation globale du coût 
 

Estimation globale du coût Montant Sources de financement 

- Démolitions diverses 

- Gros-œuvre 

- Toiture 

- Menuiseries extérieures 

- Parachèvements 

- Chauffage – ventilation – sanitaires 

- Electricité 

- Cuisine 

- Abords 

- Total travaux 

- Frais accessoires (honoraires divers) 

- TVA 

Total (TFC) 

15.000 € 

305.871 € 

83.011 € 

45.619 € 

150.318 € 

103.951 € 

59.080 € 

45.000 € 

30.000 € 

837.850 € 

75.406,50 € 

191.783,87 € 

1.105.040,37 € 

Développement rural 

 
Projet rémunérateur : Non 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Rénovation du 
bâtiment en maison de 
village 

1 Commune de Florenville 

 
� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Nombre d’associations 
utilisant la maison de 
village 

8 Comité de gestion 
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Annexes 
 

� Plan de situation 
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� Périmètre d’intervention sur fond cadastral et sur plan de secteur 
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� Dossier photographique 
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� Liste des activités actuelles, concernées par le projet, et de leur fréquentation ainsi que 

leurs perspectives d’évolution afin de justifier de l’ampleur du projet et de sa nature par 

rapport aux besoins concrets. 

 

o Comité de parents de l’école (utilisation actuelle de la salle de gymnastique de l’école, mal 
adaptée).  

o Football de Sainte-Cécile (club régional important, dont les locaux sont vétustes et trop 
petits). 

o Club des jeunes « les joyeux Besnils » (actuellement dans un local de l’ancienne maison 
communale, trop petit, avec un appartement privé à l’étage). 

o Syndicat d’initiative de Sainte Cécile, rôle également de comité de village (pas de local).  
o Association des aînés (se réunissent à Fontenoille par manque de locaux).  
o Comité de chasse (pas de local).  
 

A Sainte-Cécile, l’événement principal annuel est la brocante du mois d’août. L’organisation est 
assurée par le regroupement du SI, club des jeunes et Foot. Il n’existe par ailleurs pas de locaux 
de réunion ou d’espace central pour cet événement  
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� Esquisse d’aménagement 
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Intitulé projet :  
 

Zone de baignade de Lacuisine 
 

 
Description succincte du projet 
 
Le projet consiste à valoriser un site existant au milieu du village de Lacuisine en renforçant son 
attractivité par la mise en place d’infrastructures de délassement et des équipements d’approche 
de la rivière. 
 
Justification du projet 
 
La commune de Florenville dispose d’un territoire à fort potentiel touristique qui peut 
s’appuyer notamment sur des sites (abbaye d’Orval), des évènements (festival de Chassepierre) 
mais aussi sur son cadre naturel (Semois, paysage, etc.). La CLDR a d’ailleurs fixé un objectif de 
renforcement de l’attractivité touristique par différents axes dont la mise en place d’un véritable 
lien avec la Semois. 
 
Ce projet rencontre donc parfaitement cet objectif, d’autant plus que le diagnostic a mis en 
évidence un manque d’espaces de convivialité. 
 
 
Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 1.1 : Mettre en valeur et respecter la nature au sens large du terme et 

réduire les nuisances et pollutions 
� Objectif spécifique 2.1 : Renforcer l’attractivité touristique par le redéploiement d’un 

lien fort avec la Semois, l’environnement et la mobilité lente 
 
Objectif secondaire 
 
� Objectif spécifique 3.3 : Proposer des lieux de rencontre, d’activités et de convivialité 

adaptés dans toutes les entités 
 
 

 
M.1.02 
Lot 1 
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Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
��� Le projet va permettre de 
créer un lieu de convivialité 
favorable à la cohésion sociale.  

�� Par l’aménagement d’une 
zone de baignade, le projet va 
permettre une mise en valeur de 
la Semois 

��� Le projet va renforcer 
l’offre touristique en proposant 
un aménagement attractif le long 
de la Semois 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 
 
Localisation et statut 
 

� Localisation : Rue du Mai à Lacuisine 

� Statut de propriété : Propriété communale 

� Statut au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural et zone agricole avec 

partiellement un périmètre d’intérêt paysager en surimpression 

 
 
Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : Contrat de rivière Semois-Chiers 

� Source(s) de financement : DGO3-DR / CGT / Infrasports / Espaces Verts 

 
Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
La CLDR a proposé ce projet en tant que propriétaire, vu l’importance de réhabiliter cet espace 
en un véritable lieu polarisateur. 
 

� État du dossier 

 
Esquisse d’aménagement 
 

� Programme des travaux 

 
En une phase à coordonner avec les diverses administrations concernées. 
 

� Planification 

 
Coordination des différentes administrations 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Introduction et suivi de la demande de convention (faisabilité – exécution) 
Obtention des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet 
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� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Sans objet 
 
 
Estimation globale du coût 
 

Estimation globale du coût Montant Sources de financement 

- Revêtement (béton) 

- Revêtement (asphalte) 

- Petit ouvrage d’art 

- Autre ouvrage d’art 

- Plantations 

- Terrain de sport 

- Equipements 

- Total travaux 

- Frais accessoires (honoraires divers) 

- TVA 

Total (TFC) 

70.225 € 

25.350 € 

19.856 € 

20.000 € 

3.067 € 

2.592 € 

56.030 € 

197.120 € 

13.798,40 € 

44.292,86 € 

255.211,26 € 

Développement rural 

CGT 

Infrasport 

Espaces verts 

 
Projet rémunérateur : Non 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Réalisation de 
l’aménagement 

1 Commune de Florenville 

 
� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Reconnaissance du site 
comme attraction 
touristique 

Recensé par au 
moins 5 sites de 
structures de 
promotion 
touristique  

Maison du Tourisme 
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Annexes 
 

� Plan de situation 

 

 
 



PCDR de Florenville  Page 5 
Janvier 2018  Zone de baignade de Lacuisine 

� Périmètre d’intervention sur fond cadastral et sur plan de secteur 
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� Dossier photographique 

 

 

 
 

 
 

 
 

2 

3 

4 
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� Esquisse 
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Intitulé projet :  
 

Zone de convivialité de Martué 
 

 
Description succincte du projet 
 
Les abords de la Semois à Martué, proche du pont qui relie le village à Florenville, présentent 
des potentialités intéressantes pour développer un projet d’approche de la rivière. 
L’aménagement proposé consiste à créer des zones de repos et de rencontre tout en sécurisant 
les voiries proches. 
 
 
Justification du projet 
 
La commune de Florenville dispose d’un territoire à fort potentiel touristique qui peut 
s’appuyer notamment sur des sites (abbaye d’Orval), des évènements (festival de Chassepierre) 
mais aussi sur son cadre naturel (Semois, paysage, etc.). La CLDR a d’ailleurs fixé un objectif de 
renforcement de l’attractivité touristique par différents axes dont la mise en place d’un véritable 
lien avec la Semois. 
 
Ce projet rencontre donc parfaitement cet objectif, d’autant plus que le diagnostic a mis en 
évidence un manque d’espaces de convivialité. 
 
 
Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 1.1 : Mettre en valeur et respecter la nature au sens large du terme et 

réduire les nuisances et pollutions 
� Objectif spécifique 2.1 : Renforcer l’attractivité touristique par le redéploiement d’un 

lien fort avec la Semois, l’environnement et la mobilité lente 
 
Objectif secondaire 
 
� Objectif spécifique 3.3 : Proposer des lieux de rencontre, d’activités et de convivialité 

adaptés dans toutes les entités 
 
 

 
M.1.03 
Lot 1 
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Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
��� Le projet va permettre de 
créer un lieu de convivialité 
favorable à la cohésion sociale.  

�� Le projet vise à valoriser la 
présence de la Semois. 

��� Le projet va renforcer 
l’offre touristique en proposant 
un aménagement attractif le long 
de la Semois. 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 
 
Localisation et statut 
 

� Localisation : A proximité du pont enjambant la Semois à Martué 

� Statut de propriété : Propriété communale 

� Statut au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural et zone agricole 

 
 
Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : Contrat de rivière Semois-Chiers 

� Source(s) de financement : DGO3-DR / CGT / Infrasports / Espaces Verts 

 
Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
La CLDR a proposé ce projet en tant que prioritaire, vu l’importance de réhabiliter cet espace 
en un véritable lieu polarisateur. 
 

� État du dossier 

 
Esquisse d’aménagement 
 

� Programme des travaux 

 

Une phrase de coordination avec les pouvoirs subsidiants 

 
� Planification 

 
Coordination des différentes administrations 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Introduction et suivi de la demande de convention (faisabilité – exécution) 
Obtention des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet 
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� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Sans objet 
 
 
Estimation globale du coût 
 

Estimation globale du coût Montant Sources de financement 

- Revêtement (béton) 

- Revêtement (asphalte) 

- Bordures (béton) 

- Plantations 

- Terrain de sport 

- Equipements 

- Total travaux 

- Frais accessoires (honoraires divers) 

- TVA 

Total (TFC) 

177.300 € 

7.200 € 

13.970 € 

4.411,50 € 

4.264,50 € 

50.300 € 

257.445,50 € 

18.021,19 € 

57.848 € 

333.314,69 € 

Développement rural 

CGT 

Infrasport 

Espaces verts 

 
Projet rémunérateur : Non 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Réalisation de 
l’aménagement 

1 Commune de Florenville 

 
� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Augmentation du 
nombre de nuitées des 
hébergements 
touristiques présents 
dans le village 

+ 10 %  Déclaration des exploitants touristiques 
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Annexes 
 

� Plan de situation 
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� Périmètre d’intervention sur fond cadastral et sur plan de secteur 
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� Dossier photographique 

 

 

 

 

 
 

 

 

5 

6 
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� Esquisse 
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Intitulé projet :  
 

Maison de village de Fontenoille 
 

 
Description succincte du projet 
 

Le projet consiste à réaliser une extension de la salle de village de Fontenoille pour en améliorer 

l’accessibilité et la fonctionnalité et en faire ainsi une véritable maison de village. 

 

La philosophie est de maintenir autant que possible les éléments existants. Les travaux prévus 

sont : 

o La prolongation de la salle actuelle sur une superficie de +/- 50 m² afin d’augmenter la 

capacité d’accueil. 

o L’ajout d’un volume secondaire traité en toiture plate accueillant un espace « cuisine » 

fonctionnelle. 

o L’aménagement d’un espace extérieur (terrasse) couvert en relation directe avec la salle. 

 

Une attention particulière sera portée à la modularité, à l’acoustique, à l’amélioration de la 

performance énergétique ainsi qu’à l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

Justification du projet 
 

L’actuelle maison de village ne permet plus de répondre aux besoins des habitants et des 

associations. En effet, elle est devenue trop exigüe pour les activités qui s’y développent. De 

plus, elle apparait peu fonctionnelle à l’utilisation. La concrétisation du projet va donc 

permettre de pérenniser mais également de renforcer la vie associative du village. 

 

La maison de village appelée par les habitants de Fontenoille « salle du Paquis » se situe au cœur 

du village. Cette maison de village représente les habitants de Fontenoille et environs une réelle 

offre de proximité. Celle-ci dispose d’une cour fermée avec présence de jeux pour enfants, ce 

qui représente un attrait pour les familles. 

 

Le comité en charge de la gestion de cette infrastructure ne peut répondre à l’ensemble des 

demandes. En effet, la salle actuelle est devenue trop petite par rapport aux besoins et à 

l’organisation actuelle de certaines manifestations et ou activités. De plus, la cuisine n’est plus 

adaptée aux besoins actuels et il manque un local de rangement. 

 

Ce projet permettra donc de pérenniser les activités actuelles qui se déroulent dans cette 

maison de village. Il permettra aussi d’améliorer le taux d’occupation de cette infrastructure par 

la possibilité d’organiser des activités, des manifestations nouvelles (cours de zumba, petit 

concert, manifestations plus importantes, etc.). 

 

 

 
M.1.04 
Lot 1 



PCDR de Florenville  Page 2 
Janvier 2018  Maison de village de Fontenoille 

Lien à la stratégie du PCDR 
 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

���� Objectif spécifique 3.3 : Proposer des lieux de rencontre, d’activités et de convivialité 
adaptés dans toutes les entités 

 

Objectif secondaire 

 

���� Objectif spécifique 1.2 : Restaurer et mettre en valeur le patrimoine et préserver et 
rénover les centres de village 

���� Objectif spécifique 3.4 : Renforcer la mobilité alternative et la multimodalité du 
territoire 

 

 

Impacts du projet sur le développement durable  
 

Social Environnement Economie 
���� Le projet va permettre 

de renforcer les liens sociaux 

entre les habitants et favoriser les 

activités et la vie associative et 

villageoise 

�L’amélioration énergétique et 

la position centrale favorable aux 

déplacements lents concourent 

au pilier « environnement » du 

développement durable  

 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 

 

Localisation et statut 
 

� Localisation : Rue des Ecoles et rue du Butlet à Fontenoille 

� Statut de propriété : Commune de Florenville 

� Statut au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural 

 
 
Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : Associations villageoises 

� Source(s) de financement : DGO3-DR. D’autres pistes de subventionnement 

complémentaires peuvent être envisagées : UREBA pour l’amélioration énergétique du 

bâtiment et DGO3-Espaces verts pour l’aménagement des abords. 
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Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
La CLDR a défini le projet comme prioritaire, vu la nécessité d’étendre l’infrastructure 
existante pour répondre aux besoins. 
 

� État du dossier 

 
Esquisse d’aménagement 
 

� Programme des travaux 

 
En une seule phase avec extension, aménagements intérieurs et extérieurs 
 

� Planification 

 
Rencontre avec les futurs utilisateurs pour cerner de manière fine les besoins 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Introduction et suivi de la demande de convention (faisabilité – exécution) 
Obtention des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet 
 

� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Sans objet 
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Estimation globale du coût 
 

Estimation globale du coût Montant Sources de financement 

- Démolitions diverses 

- Gros-œuvre 

- Toiture 

- Menuiseries extérieures 

- Parachèvements 

- Chauffage – ventilation – sanitaires 

- Electricité 

- Cuisine 

- Abords 

- Total travaux 

- Frais accessoires (honoraires divers) 

- TVA 

Total (TFC) 

7.000 € 

90.204,95 € 

24.481,05 € 

22.275,55 € 

44.330,55 € 

21.834,45 € 

17.423,45 € 

45.000 € 

15.000 € 

287.550 € 

25.879,50 € 

65.820,20 € 

379.249,70 € 

Développement rural 

 
Projet rémunérateur : Non 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Rénovation du 
bâtiment en maison de 
village 

1 Commune de Florenville 

 
� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Augmentation du 
nombre d’activités 
organisées par les 
associations locales 

+ 25 % Commune de Florenville 
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Annexes 
 

� Plan de situation 
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� Périmètre d’intervention sur fond cadastral et sur plan de secteur 
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� Dossier photographique 
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� Liste des activités actuelles, concernées par le projet, et de leur fréquentation ainsi que 

leurs perspectives d’évolution afin de justifier de l’ampleur du projet et de sa nature par 

rapport aux besoins concrets. 

 

o La salle est occupée tous les jours par l’école de Fontenoille pour le repas de midi. 

o Elle est occupée deux jours par semaine pour les cours de gymnastique de l’école. 

o Elle est occupée environ 10 fois par an par les associations du village (par exemple : comités 

des fêtes, comité du carnaval, comité du parcours gourmand, concours de la carte de l’école, 

fête du village, brocante, fancy-fair, journée des Otages, tournoi de pétanque, marche 

ADEPS et cérémonie du 11 novembre). 

o La salle est occupée pour les activités du K-café, rencontre de Fontenoille. Réunions et 

animations diverses tous les mercredis. 

o La salle est louée en général 20 fois par an à des personnes privées. 
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� Situation existante 
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� Esquisse d’aménagement 
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� Simulation 3D 
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Intitulé projet :  
 

Coordination renforcée des associations 
 

 
Description succincte du projet 
 
Afin de soutenir les dynamiques en place sur la commune, cette fiche décrit les objectifs et les 
pistes de solutions afin d’améliorer la coordination des différents acteurs. Les impacts envisagés 
sont : 
o le développement des synergies entre les initiatives et les associations ;  
o le développement de « coups de mains » ou d’aides plus ponctuelles (ex : prêt de matériels) ;  
o l’optimisation de la diffusion des informations ;  
o la mise en place de projets de plus grande envergure ;  
 
Les publics concernés sont notamment les acteurs locaux parapublics et privés qui aident la 
commune à animer le territoire (Centre culturel du Beau Canton, Agence de développement 
local, Parc naturel de Gaume et projet Massif, le CPAS, la Maison des jeunes, la Maison du 
tourisme et les syndicats d’initiatives, FRW, Plan de cohésion, Contrat rivière Semois-Chiers, 
œuvres sociales, Espace public numérique, associations de villages ou dédiées à une thématique 
ou un événement, etc.).  
 
D’autres acteurs associatifs ou privés pourront s’inscrire dans la démarche chemin faisant. 
 
Plus concrètement, il s’agit de mettre en place annuellement une table-ronde des acteurs locaux, 
des forces vives de Florenville et de ses villages, avec la Commune. Elle devra être animée et 
coordonnée. Les acteurs présents pourront par exemple : mettre en valeur leur action, présenter 
ce qu’ils souhaitent faire pour l’année et évoquer ce qui peut être fait ensemble. 
 
Des démarches assez proches sont notamment réalisées à Bertrix (coordination des acteurs au 
niveau de la petite enfance ou de l’action sociale) ou à Neufchâteau (partage des agendas lors 
d’une soirée par an). 
 
Enjeux et pistes d’actions : 
 
o Renforcement de la communication via un « monsieur association » ou une asbl spécifique, 

dont le rôle serait de jouer un rôle d’interface de la commune et de mettre en réseau 
l’ensemble du monde associatif. 

o Réalisation d’un calendrier coordonné permettant de minimiser le chevauchement 
d’événements et de manifestations sur le territoire de la commune. 

o Mise en place d’écrans d’affichage reprenant les informations sur les manifestations à venir. 
o Organisation des évènements permettant la rencontre et la connaissance mutuelle des 

associations du territoire de la commune.  
 
 

 
I.1.01 
Lot 1 
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Justification du projet 
 
La commune de Florenville possède une très bonne dynamique associative, mais le monde 
associatif reste très cloisonné. Le développement de la Commune gagnerait en efficacité, en 
pérennité et en créativité, avec la mise en place d’une coordination. Cela nécessite des actions 
de coordination pour que les acteurs de la culture, du social, de l’environnement, de 
l’économie, etc. de la commune se rencontrent régulièrement et puissent collaborer. 
 
Par la même occasion, cette plate-forme contribuera, en soutenant les initiatives des acteurs 
locaux, à soutenir les liens entre les habitants et freiner la tendance à l’isolement. 
 
 
Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 2.3 : Faire de Florenville un véritable pôle culturel 
 
Objectif secondaire 
 
/ 
 
 
Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
���� Le projet va permettre 
de renforcer les activités 
associatives sur le territoire de 
Florenville 

  

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 
 
Localisation et statut 
 
Sans objet 

 

Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : Acteurs locaux 

� Source(s) de financement : / 
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Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
La CLDR a défini le projet comme prioritaire, vu l’importance de renforcer la coordination des 
différentes associations. 
 

� État du dossier 

 
Sans objet 
 

� Programme des travaux 

 
Sans objet 
 

� Planification 

 
Organisation de la table ronde 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Sans objet 
 

� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Animation de la table ronde 
 
 
Estimation globale du coût 
 
Sans objet 
 
Projet rémunérateur : Non 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Organisation de la table 
ronde 

1 par an Commune de Florenville 
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� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Proportion des acteurs 
locaux participant à la 
table ronde 

80 % Commune de Florenville 

 
 
Annexes 
 

Sans objet 
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Intitulé projet :  
 

Décentralisation des services 
 

 
Description succincte du projet 
 
Ce projet vise à offrir des services aux habitants des villages excentrés (Muno et Villers-devant-
Orval notamment). Plusieurs idées de services à développer ont été évoquées telles que :  
o Services communaux : une permanence communale pourrait se tenir un jour par semaine 

au sein des villages afin d’éviter les déplacements pour réaliser les démarches administratives 
(ex : renouvellement de cartes d’identité) notamment pour les personnes âgées, ne disposant 
pas toujours d’un moyen de transport (ex : home de Villers-devant-Orval).  

o Services culturels : proposer des activités culturelles au sein des villages (concerts, théâtre, 
musique…)  

o Service de livraison de courses à domicile. 
 
Ce projet devra répondre à la problématique locale et nécessitera donc de définir les besoins 
spécifiques au sein de chaque village concerné.  
 
 
Justification du projet 
 
Plusieurs villages de la commune de Florenville sont éloignés du centre et des services. Les 
personnes âgées, les publics fragilisés ne disposant pas de moyen pour se déplacer éprouvent des 
difficultés à accéder aux services et pour certains à satisfaire des besoins de base tels que 
l’alimentation. Il est donc important d’améliorer les services au sein des villages.  
 
De plus, les consultations villageoises ont mis en évidence un isolement des villages par rapport 
aux activités culturelles. Celles-ci sont peu développées au sein des villages éloignés. Ce projet 
vise donc à y renforcer l’animation culturelle.  
 
 
Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 3.2 : Favoriser l’accès aux services, la promotion d’une structure 

médicale de proximité et les initiatives en faveur de la santé 
 
Objectif secondaire 
 
/ 
 

 
I.1.02 
Lot 1 
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Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
���� Le projet va faciliter 
l’accès aux services, notamment 
pour les personnes les plus 
fragilisées 

  

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 
 
Localisation et statut 
 
Sans objet 

 

Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : ADL et Centre culturel 

� Source(s) de financement : / 

 

 
Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
La CLDR a défini le projet comme prioritaire, vu l’importance de permettre l’accès aux services, 
notamment pour les personnes les plus fragilisées. 
 

� État du dossier 

 
Sans objet 
 

� Programme des travaux 

 
Sans objet 
 

� Planification 

 
Réalisation d’une enquête auprès des habitants afin d’identifier les services à développer pour 
répondre au mieux aux besoins locaux 
Mise en place de la décentralisation des services 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Sans objet 
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� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Communication vers la population 
 
 
Estimation globale du coût 
 
Sans objet 
 
Projet rémunérateur : Non 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Villages faisant l’objet 
de permanences 
décentralisées 

2 Commune de Florenville 

 
� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Services offerts en 
décentralisation 

4 Commune de Florenville 

 
 
Annexes 
 

Sans objet 
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Intitulé projet :  
 

Mise en valeur des usoirs 
 

 
Description succincte du projet 
 
L’espace-rue des villages de Florenville est 
largement défini par les façades des maisons 
et leurs devant-de-portes. 
En Lorraine belge, ces devant-de-portes ont 
un statut particulier puisque d’usage privé ils 
sont situés sur le domaine public : les usoirs.  
 
Ces usoirs constituent une caractéristique 
des espaces villageois de la Gaume et de la 
Lorraine. Il s’agit donc d’une composante 
importante de l’identité gaumaise, qui se 
décline selon les conditions locales : 
o la profondeur (faible ou importante) de ces usoirs ; 
o la structure des rues des villages ; 
o la présence (ou non) d’une voirie régionale traversante ; 
o la présence ou non d’un sous-espace à vocation publique (monument, zone de parcage 

automobile,…) ; 
o le relief ; 
o … 
 
Etant donné le statut juridique de ces usoirs (espace public non cadastré à usage privé) et 
l’évolution de leur fonctions (l’aire de travail et de stockage agricole est maintenant convertie en 
aire d’agrément ou de parcage automobile), une charte sur l’aménagement des usoirs permettra 
de proposer des balises pour gérer sur le long terme ces espaces, notamment pour : 
o Valoriser les caractéristiques propres à chaque village. 
o Éviter la clôture des usoirs. 
o Entretenir les usoirs. 
o Eviter la minéralisation excessive des espaces-rues. 
o Conserver le caractère rural du village et la cohérence des usoirs par rapport aux autres 

aménagements réalisés sur l’espace public (création d’un espace de convivialité, réfection 
des voiries, amélioration de l’éclairage public…), notamment lorsque plusieurs intervenants 
sont concernés (commune, SPW, riverains).  

 
La charte devrait se faire par village et comprendre au minimum : 
o Une description du contexte ; 
o Des recommandations pour la gestion des usoirs ; 
o Des recommandations générales pour l’insertion d’aménagements publics en lien avec les 

usoirs traditionnels.  
 

 
I.1.03 
Lot 1 

Usoirs dans le village de Laiche 
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Justification du projet 
 
Le projet s’inscrit dans un cadre général large. Il souhaite non seulement donner une cohérence 
à l’aménagement des usoirs afin de conserver au maximum son utilité publique, sa cohérence 
patrimoniale et l’embellissement des cœurs de villages. 
La CLDR relève également l’utilité de convivialité de ces usoirs, surtout dans la région où les 
usoirs sont des lieux d’échange importants pour la population. 
 
La réalisation d’une telle charte permettrait donc non seulement de favoriser des aspects 
patrimoniaux mais aussi sociaux.  
 
 
Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 1.2 : Restaurer et mettre en valeur le patrimoine et préserver et 

rénover les centres de village 
 
Objectif secondaire 
 
/ 
 
Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
�� La mise en valeur des usoirs 
va permettre de retrouver leur 
rôle ancien de zones publiques 

���� Le projet va permettre 
de préserver une des principales 
caractéristiques du patrimoine 
bâti 

� Le projet va participer à 
l’attractivité des villages 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 
 
Localisation et statut 
 
Sans objet 

 

Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : Maison de l’Urbanisme Lorraine-Ardenne 

� Source(s) de financement : / 
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Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
La CLDR a défini le projet comme prioritaire, vu le caractère patrimonial des usoirs à préserver. 
 

� État du dossier 

 
Sans objet 
 

� Programme des travaux 

 
Sans objet 
 

� Planification 

 
Définir un cadre de référence dans lequel inscrire les conditions de (ré)aménagement des 
usoirs. Ce travail doit être réalisé par des citoyens en tenant compte des spécificités de chaque 
village et en collaboration avec un organisme ayant des compétences dans le domaine (maison 
de l’urbanisme par exemple). 
Rédaction de la charte 
Application de la charte 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Sans objet 
 

� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Communication vers la population, les architectes, les candidats bâtisseurs, etc. 
 
 
Estimation globale du coût 
 
Un budget de 7.500 € est prévu pour la rédaction de la charte et sa diffusion. 
 
Projet rémunérateur : Non 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Rédaction de la charte 1 Commune de Florenville 
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� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Candidats bâtisseurs 
ayant reçu la charte 

100 % Commune de Florenville 

 
 
Annexes 
 

Sans objet 
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Intitulé projet :  
 

Valorisation du patrimoine 
 

 
Description succincte du projet 
 
Ce projet comprend plusieurs étapes : 
o Réalisation d’un inventaire exhaustif afin de 

connaître les éléments patrimoniaux présents 
sur le territoire et leur état. Une fiche 
d’inventaire sera construite et la liste des 
éléments patrimoniaux à répertorier devra 
également être dressée au préalable (croix de 
justice de Martué en photo). 

o Sur base de l’inventaire, les éléments les plus 
intéressants et/ou les plus représentatifs 
seront sélectionnés. 

o Entretien éventuel des éléments soit via une 
intervention des ouvriers communaux, soit 
par l’introduction de dossier de subsidiation.  

o Actions de sensibilisation et de valorisation 
afin de faire connaître le patrimoine 
florenvillois aux habitants et également aux 
visiteurs.  

 
 
Justification du projet 
 
La qualité patrimoniale du territoire tient particulièrement à cœur des habitants. Cependant, 
bien souvent, de nombreux éléments sont méconnus. Dès lors, ce projet permettra de 
redécouvrir toutes les richesses locales sans se limiter aux traditionnels monuments. 
 
Il permettra également d’identifier les éléments patrimoniaux à entretenir et à préserver pour 
garder un cadre de vie accueillant et valoriser ainsi l’ensemble du village.  
 
 
Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 1.2 : Restaurer et mettre en valeur le patrimoine et préserver et 

rénover les centres de village 
 

 
I.1.04 
Lot 1 
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Objectif secondaire 
 
/ 
 
Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
�� La valorisation du 
patrimoine va permettre de 
renforcer l’identité au territoire 
pour les habitants 

���� Le projet va permettre 
de mettre en valeur le patrimoine 
sur l’ensemble du territoire 

� Le projet va participer à 
l’attractivité des villages 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 
 
Localisation et statut 
 
Sans objet 

 

Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : Maison de l’Urbanisme Lorraine-Ardenne, Parc Naturel de Gaume et 

Maison du Tourisme de Gaume 

� Source(s) de financement : DGO4 et Petit Patrimoine Populaire Wallon 

 

 
Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
La CLDR a défini le projet comme prioritaire, vu sa volonté marquée de mettre en avant le 
patrimoine. 
 

� État du dossier 

 
Sans objet 
 

� Programme des travaux 

 
Sans objet 
 

� Planification 

 
Constitution d’un groupe porteur de l’inventaire issu de la CLDR 
Elaboration d’une fiche inventaire 
Inventaire du petit patrimoine 
Sélection des éléments à restaurer et à valoriser 
Promotion du petit patrimoine 
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� Démarches administratives à réaliser 

 
Sans objet 
 

� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Communication sur les actions de mise en valeur 
 
 
Estimation globale du coût 
 
Le budget est actuellement indéterminé car il pourra varier en fonction des actions à mener qui 
seront retenues et la nécessité de mener des travaux de restauration ou non. 
 
Projet rémunérateur : Non 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Mise en place du 
programme de 
valorisation suite à 
l’inventaire 

1 Commune de Florenville 

 
� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Nombre d’actions de 
mise en valeur du 
patrimoine 

3 par an Commune de Florenville 

 
 
Annexes 
 

Sans objet 
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Intitulé projet :  
 

Plan communal de mobilité 
 

 
Description succincte du projet 
 
Le Plan Communal de Mobilité (PCM) est un outil 
stratégique qui vise à faciliter la planification de la 
mobilité à l’échelle d’une commune. C’est un 
document d’orientation de l’organisation et de la 
gestion des déplacements, du stationnement et de 
l’accessibilité à l’échelle d’une commune. 
Similairement à un PCDR, le PCM est rédigé par un 
auteur de projet, en impliquant les habitants et les 
forces vives de la commune. Il permet d’obtenir une 
vision globale des enjeux de mobilité sur leur 
territoire, de définir les projets à mettre en œuvre et 
d’obtenir un financement pour ceux-ci au niveau de la région wallonne. 
 
Mobilité douce 
 
Parallèlement à l’organisation et la création d’une offre de mobilité douce, permettant des 
liaisons sécurisées et accueillantes entre les villages et les pôles d’activités, il est essentiel 
d’également faire vivre ce réseau. La volonté est que les habitants connaissent, s’approprient et 
utilisent ces liaisons régulièrement ou pour une activité de loisir. Cette animation pourra 
consister en : 
o Une communication adaptée. La promotion doit être générale vers tous les habitants (flyers, 

balisage, identité visuelle commune, etc.) mais également ciblée vers certains groupes, en 
fonction de leur localisation (ex : village particulier), activités (ex : public scolaire), tranches 
d’âges (ex : adolescents), employeurs,… 

o Organisation d’événements de promotion avec des partenaires (centres sportifs, écoles, MJ, 
Idélux, Province de Luxembourg …) ou lors d’événements particuliers (semaine de la 
mobilité, semaine des sentiers, organisations sportives,…). 

 
Mobilité communale 
 
Le PCM devra répondre aux manques de mobilité collective qui ont été pointés : pas de 
transports en commun le dimanche, difficulté de mobilité pour les jeunes (ex : activités de la 
MJ), pour les personnes âgées (ex : liaisons entre les homes et le centre), pour les villages plus 
isolés (Muno, Lambermont, Villers-devant-Orval), manque de mobilité médicale, de liaisons 
régulières entre les villages et le centre (ex : liaisons régulières entre les villages et Florenville). 
Plusieurs pistes ont été évoquées pour être explorées par le PCM : 
o Améliorer les services existants (locomobile, mobilité médicale). 
o Développer un service de navettes régulières, de type Proxibus, cofinancées par la 

Commune (personnel et fonctionnement) et le TEC (bus). Exemple de Nassogne. 

 
I.1.05 
Lot 1 

Logo de l’asbl MOBILESEM, coordination de 

la mobilité en Entre-Sambre-Et-Meuse. 
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o Navette financée par la publicité : existe à Bouillon avec une navette de 9 places. Ce système 
nécessite très peu d’investissement communal, mais, à la fin de la convention, la Commune 
n’est pas propriétaire du véhicule. 

 
Gare de Florenville et mobilité transfrontalière 
 
La question de la mobilité hors de la commune devra également être traitée, avec notamment le 
rôle et la position de la gare de Florenville, ainsi que le transport transfrontalier, vers la France 
(transport scolaire, liaison vers Carignan, TGV) et le Luxembourg (mobilité professionnelle). 
Une amélioration de la multimodalité de la gare (coordination avec les horaires TEC, mobilité 
douce,…) participera également au renforcement de son rôle. 
 
Sécurisation routière 
 
Lors des consultations et GT, beaucoup de points noirs, pistes d’amélioration ont été soulevées, 
et ce, sur l’ensemble du territoire de la commune. Il sera nécessaire de réaliser un inventaire et 
une priorisation des problèmes afin de dégager les projets de sécurisation prioritaires. Ces 
projets pourront être ponctuels (îlots, bacs,…) ou plus globaux via, par exemple, la prise en 
compte d’usagers ou de situations particulières (mobilité douce, abords des écoles,…).  
Un autre objectif est la réduction de la vitesse, par des mesures incitatives ou répressives. Une 
réflexion sur la mise en place de zones 30 ou la création de zones résidentielles à très faible 
vitesse pourra également être menée. 
La sécurisation routière passe également par une réduction du trafic automobile, notamment de 
transit. Des solutions de renvois du trafic vers Florenville (traversée aménagée et sécurisée), de 
mise en circulation locale de certaines voiries ou leur interdiction aux poids lourds ou encore 
de rectification des routages GPS auprès des sociétés pourront être mises en place. 
 
Mobilité alternative 
 
Le PCM devra également explorer la mise en place de solution de mobilité alternative dans la 
commune, telle que le co-voiturage local et longue distance (parkings, plateformes 
d’échanges,…), la mobilité électrique, l’auto-partage, le prêt longue durée de vélos électriques, 
des interventions sur le prix des transports (go-pass),… 
 
 
Justification du projet 
 
Les principaux enjeux qui ressortent à Florenville sont un manque de mobilité collective, la 
volonté de réduire le trafic routier et la nécessité d’assurer la sécurité de tous les usagers.  
 
Lors des consultations villageoises, les questions de sécurité et de mobilité ont été soulevées lors 
de chaque réunion. L’idée d’un PCM s’est donc rapidement imposée, au vu de la nécessité de 
réaliser un diagnostic sur le territoire communal et de définir une vision d’ensemble des 
questions de sécurité et de mobilité. 
 
Le PCM va permettre à la Commune et à la CLDR de se doter d’une vision prospective de sa 
mobilité à court et à moyen terme. Il permettra également la mise en place d’une dynamique de 
réflexion, de sensibilisation et de coordination des acteurs locaux. Il permettra enfin d’apporter 
des possibilités de concrétisation de certains projets qui en émaneront. 
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Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 3.4 : Renforcer la mobilité alternative et la multimodalité du 

territoire 
 
Objectif secondaire 
 
� Objectif spécifique 2.1 : Renforcer l’attractivité touristique par le reploiement d’un lien 

fort avec la Semois, l’environnement et la mobilité lente 
 
 
Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
�� Le projet va permettre la 
diminution de sentiment 
d’insécurité et donc augmenté la 
convivialité 

���� Le projet va permettre 
de favoriser les modes doux et les 
transports en commun et donc 
une réduction de l’utilisation de 
la voiture 

� Le projet va participer à 
l’attractivité générale du 
territoire 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 
 
Localisation et statut 
 
Sans objet 

 

Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : DGO2 

� Source(s) de financement : DGO2 

 

 
Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
La CLDR a défini le projet comme prioritaire, vu l’importance accordée à la mobilité dans les 
différentes phases de consultation de la population. 
 

� État du dossier 

 
Sans objet 
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� Programme des travaux 

 
Sans objet 
 

� Planification 

 
Décision d’entreprendre un PCM et appel à auteur 
Consultation des habitants et forces vives, dont la CLDR et CCATM 
Information de la population et mise en œuvre des projets 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Sans objet 
 

� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Association des différents acteurs de la mobilité lors de l’élaboration du PCM 
 
 
Estimation globale du coût 
 
Un budget de 50.000 € est prévu pour la réalisation du plan communal de mobilité. 
 
Projet rémunérateur : Non 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Réalisation du PCM 1 Commune de Florenville 
 

� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Nombre d’actions 
inscrites dans le PCM 
réalisées 

2 par an Commune de Florenville 

 
 
Annexes 
 

Sans objet 
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Intitulé projet :  
 

Mise en place d'un groupe nature 
 

 
Description succincte du projet 
 
Le projet vise à valoriser la nature ordinaire de la commune de Florenville par la mise en place, 
dans un premier temps, d’un Groupe de travail citoyen « Nature » puis si ce groupement de 
citoyens est dynamique, il pourrait être l’initiateur d’un Plan Communal de Développement de 
la Nature (PCDN) sur la commune. 
 
L’objectif de ce projet est de sensibiliser continuellement l’ensemble de la population aux 
enjeux de la biodiversité et de réaliser des projets préservant et valorisant l’environnement.  
 
Plusieurs actions ont déjà été évoquées par les citoyens : 
o Limiter l’usage des pesticides : actions de sensibilisation, incitation à une gestion naturelle 

des jardins (primes, formation compostage…) 
o Sensibilisation et valorisation de l’environnement : diminuer les déchets sauvages, … 
o Entretien et maintien de la biodiversité : lutter contre les espèces invasives (élaboration d’un 

guide des bonnes pratiques pour les particuliers, meilleure information du personnel 
communal…), entretien et plantation de haies… 

 
Les habitants ont également relevé l’importance de communiquer sur les actions mises en 
œuvre dans le cadre du GT nature via un journal local par exemple.  
 
 
Justification du projet 
 
La commune de Florenville possède un environnement exceptionnel et met en œuvre des 
actions pour le protéger et le valoriser : création de réserves naturelles, participation à des 
projets LIFE, zone Natura 2000.  
 
Lors des consultations villageoises, les habitants ont également mis en avant le cadre naturel de 
la commune et ils le considèrent comme un des atouts principaux de la commune. Promouvoir 
ce cadre, le préserver et le valoriser est donc indispensable pour maintenir cette attractivité du 
territoire.  
 
La biodiversité ne s’arrête pas aux sites majeurs ou particuliers. La nature dite ordinaire fait 
également partie du réseau écologique qui caractérise un territoire.  
 
C’est cette nature qui touche les habitants et avec laquelle ils sont en contact quotidien. Dès 
lors, ils souhaitent favoriser les initiatives citoyennes en faveur de cette nature ordinaire.  
 
Ce groupement pourra répondre à cette demande. Il pourra proposer, coordonner et porter 
nombres d’actions en faveur de l’environnement. Il permettra la mise en réseau des citoyens et 
des associations actives dans la valorisation et la préservation de la nature. 

 
I.1.06 
Lot 1 
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Le groupe « nature » pourra faire le lien avec les autres démarches déjà mises en œuvre par la 
commune (gestion différenciée, fauchage tardif…) et s’appuyer sur des acteurs actifs en faveur de 
la nature qui sont déjà présents sur le territoire de Florenville : Parc Naturel de Gaume, 
Contrat Rivière, DNF… 
 
 
Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 1.1 : Mettre en valeur et respecter la nature au sens large du terme et 

réduire les nuisances et pollutions 
 
Objectif secondaire 
 
/ 
 
Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
 ���� Le projet va permettre 

de mener différentes actions en 
faveur de la nature au sens large 
du terme 

 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 
 
Localisation et statut 
 
Sans objet 

 

Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : Acteurs « nature » 

� Source(s) de financement : / 

 

 
Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
La CLDR a défini le projet comme prioritaire, vu l’importance patrimoine naturel sur la 
commune de Florenville. 
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� État du dossier 

 
Sans objet 
 

� Programme des travaux 

 
Sans objet 
 

� Planification 

 
Mise en place d’un groupe – invitation aux habitants 
Mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de communication 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Sans objet 
 

� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Importantes actions de communication 
 
 
Estimation globale du coût 
 
Un budget de 5.000 € est prévu pour mener des actions de communication. La mise en œuvre 
des actions nécessitera également un financement, à déterminer en fonction de la nature de 
celles-ci. 
 
Projet rémunérateur : Non 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Mise en place du 
groupe nature 

1 Commune de Florenville 

 
� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Concrétisation du 
PCDN 

1 Commune de Florenville 
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Annexes 
 

Sans objet 
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Intitulé projet :  
 

Pôle multiservices à Villers-devant-Orval 
 

 
Description du projet 
 
Le projet vise à créer un pôle multiservices accueillant différentes fonctions. Sont plus 
particulièrement visés actuellement les services liés à l’enfance : permanence ONE, etc.  
 
Toutefois, une analyse plus pointue devra être menée, notamment sur base de l’expérience et 
du retour du projet relatif à l’aménagement de l’ancien bâtiment de la poste à Florenville 
(destiné également à accueillir différents services). 
 
Il conviendra d’être attentif à la complémentarité avec la maison de village. 
 
A ce jour, l’ancienne poste est pressentie pour accueillir cette infrastructure mais une autre 
localisation pourra être envisagée. 
 
 
Justification du projet  
 
Le diagnostic a permis d’identifier un enjeu relatif à la facilitation de l’accès aux services depuis 
les villages excentrés par rapport au centre de  Florenville et/ou pour les personnes isolées ou 
fragilisées (mobilité et décentralisation). 
 
En effet, la commune de Florenville offre de nombreux services à sa population que ce soit au 
niveau scolaire, d’accueil des personnes âgées, etc. Toutefois, ces services se concentrent sur 
Florenville et certains villages souffrent de leur éloignement par rapport au centre, d’autant plus 
problématique pour les personnes âgées, à mobilité réduite, etc. 
 
Villers-devant-Orval présente une localisation particulière, relativement excentrée par rapport à 
Florenville. Par ailleurs, rappelons le rôle spécifique conféré à Villers-devant-Orval, à savoir pôle 
secondaire local : « Des mesures seront prises pour y renforcer les possibilités de développement cohérent 

de l’habitat, y assurer la présence de services et, dans la mesure du possible, y promouvoir une mobilité 

efficiente ». 

 
 

 
M.2.01 
Lot 2 
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Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 3.2 : Favoriser l’accès aux services, la promotion d’une structure 

médicale de proximité et les initiatives en faveur de la santé 
 
Objectif secondaire 
 
/ 
 
 
Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
���� Renforcement de 
l’offre en services à la population 
et amélioration de son 
accessibilité 

��Augmentation des 
possibilités de recourir aux 
modes doux vu la localisation 
centrale 

� Développement de l’emploi 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 
 
Localisation et statut 
 

� Localisation : Ancienne poste de Villers-devant-Orval 

� Statut de propriété : Propriété communale 

� Statut au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural 

 

 

Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : A déterminer en fonction du projet précis 

� Source(s) de financement : A déterminer en fonction du projet précis 

 
 
Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
Projet initialement prioritaire pour la CLDR, la priorité a été revue car le programme n’était 
pas encore précisément défini et qu’il était nécessaire de disposer d’un certain recul par rapport 
au fonctionnement de la maison de village afin de déterminer les manques et les besoins 
éventuels. 
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� État du dossier 

 
Néant 
 

� Programme des travaux 

 
A déterminer en fonction du projet précis 
 

� Planification 

 
Réalisation d’un « audit » sur le fonctionnement de la maison de village pour en faire ressortir 
les besoins 
Réunion des différents intervenants et partenaires afin de préciser le programme 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Obtention des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet 
 

� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
A déterminer en fonction du projet précis 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Services offerts par le 
pôle multiservices 

Au moins 3 Commune de Florenville 

 
� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Fréquentation des 
services 

A déterminer en 
fonction des services 
mis en place 

Commune de Florenville 
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Intitulé projet :  
 

Espace polyvalent sur le site de la ferme Trinteler 
 

 
Description du projet 
 
Le projet vise à réaffecter l’ancienne ferme Trinteler, située en plein cœur de Florenville, en 
espace multifonctionnel : 
o Halle fermière-agricole qui a pour objectif principal de valoriser les métiers et production de 

bouche et d’aider les producteurs locaux dans la commercialisation de leurs produits. 
o Maison de l’artisanat visant à aider et à promotionner les artisans locaux en mettant en 

avant les spécificités locales (salaisons, bande dessinée, chocolat, ferronnerie, etc.) par 
l’organisation d’évènements et la mise en place d’une vitrine et d’une exposition. 

o Salle de spectacle afin de créer un espace polyvalent socio-culturel à Florenville. 
 
 
Justification du projet  
 
 L’agriculture est une ressource importante du territoire communal. Malheureusement, 
comme un peu partout, ce secteur éprouve des difficultés à se maintenir. Or, il dispose de 
nombreux atouts : produits en cycle court, producteurs bio, etc. A l’instar de la promotion de la 
plate de Florenville, des initiatives en faveur des producteurs peuvent être une opportunité 
pour le monde agricole. 
 

De même, la présence de nombreux producteurs et artisans locaux constituent sans 
conteste une opportunité économique pour la commune. 

 
Enfin, Florenville centre ne dispose pas d’une réelle salle polyvalente à vocation 

culturelle, ce qui a été relevé comme un manque important dans la concrétisation de l’objectif 
défini par la CLDR : « Faire de Florenville un véritable pôle culturel ». 

 
Notons que ce projet est en lien étroit avec la phase 3 de l’aménagement du centre de 

Florenville qui propose notamment la constitution d’un vaste espace de stationnement et la 
création de connexions lentes vers le centre. 
 
 
Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 2.2 : Accompagner et promouvoir les artisans, les producteurs, les 

ressources énergétiques et les savoirs faires-locaux 
� Objectif spécifique 2.3 : Faire de Florenville un véritable pôle culturel 

 
M.2.02 
Lot 2 



PCDR de Florenville  Page 2 
Janvier 2018 Espace polyvalent sur le site de la ferme Trinteler 

Objectif secondaire 
 
� Objectif spécifique 1.2 : Restaurer et mettre en valeur le patrimoine et préserver et 

rénover les centres de village 
� Objectif spécifique 2.1 : Renforcer l’attractivité touristique par le redéploiement d’un 

lien fort avec la Semois, l’environnement et la mobilité lente 
� Objectif spécifique 3.3 : Proposer des lieux de rencontre, d’activités et de convivialité 

adaptés dans toutes les entités 
 
 
Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
��� Développement d’un lieu 
de vie et d’activités 

�� Valorisation d’un site 
centrale en lien avec les 
différentes polarités. Valorisation 
des circuits courts 

���� Soutien aux 
producteurs et aux artisans et 
donc à l’activité et à l’emploi 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 
 
Localisation et statut 
 

� Localisation : Ancienne ferme Trinteler à Florenville 

� Statut de propriété : Propriété communale 

� Statut au plan de secteur : Zone d’habitat 

 
 
Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : ADL Florenville-Chiny / Centre culturel du Beau Canton / Parc Naturel 

de Gaume 

� Source(s) de financement : DGO3-DR et FWB 

 
 
Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
Le projet s’inscrit dans le périmètre de la phase 3 de l’aménagement du centre de Florenville. 
Des travaux sont donc prévus à proximité et il est préférable d’attendre la fin de ces travaux. 
 
Bien qu’ayant déjà fait l’objet d’une réflexion poussée, le projet manque encore de précision 
que pour pouvoir être réalisé à court terme. 
 

� État du dossier 

 
Sans objet 
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� Programme des travaux 

 
Rénovation extérieure et aménagement intérieur 
 

� Planification 

 
Analyse fine des besoins et du programme en concertation avec l’ADL 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Obtention des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet 
 

� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Implication des futurs utilisateurs dès la conception du projet 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Espaces dédiés aux 
productions locales, aux 
artisans et aux activités 
culturelles 

3 Commune de Florenville 

 
� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Organisation d’activités Au moins 3 activités 
hebdomadaires 
récurrentes 

ADL Florenville-Chiny et Centre culturel du 
Beau Canton 
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Intitulé projet :  
 

Cœur de village de Fontenoille 
 

 
Description du projet 
 
Le projet d’aménagement du cœur du village de Fontenoille consiste à dégager des espaces 
dédiés aux usagers faibles, réguler le trafic et créer une zone centrale, lieu de rassemblement des 
habitants. Les matériaux utilisés seront pour les zones « usagers faibles » en pierre du pays. 
 
 
Justification du projet  
 
De manière générale, le diagnostic a mis en évidence un manque de mise en valeur des cœurs 
de village et l’absence d’espaces de convivialité. Le centre de Fontenoille en constitue un 
exemple représentatif. De plus, de nombreuses fonctions communautaires se concentrent sur 
cet espace : école, maison de village et église. 
 
 
Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 1.2 : Restaurer et mettre en valeur le patrimoine et préserver et 

rénover les centres de village 
� Objectif spécifique 3.3 : Proposer des lieux de rencontre, d’activités et de convivialité 

adaptés dans toutes les entités 
 
Objectif secondaire 
 
/ 
 
 
Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
���� Développement 
d’espaces de convivialité et 
aménagement de l’espace public 
à destination des habitants 

���� Mise en valeur du 
patrimoine et de la structure 
bâtie 

 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 
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Localisation et statut 
 

� Localisation : Centre du village de Fontenoille 

� Statut de propriété : Excédents de voiries communales 

� Statut au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural 

 
 
Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : / 

� Source(s) de financement : DGO3-DR / Fonds Régional pour les Investissements 

Communaux (FRIC) 

 
 
Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
Sans objet 
 

� État du dossier 

 
Première esquisse d’aménagement 
 

� Programme des travaux 

 
Pose de revêtements divers en fonction de l’utilisation de l’espace (espace vert, parking…) 
Réalisation des plantations 
Mise en place de mobilier urbain et de l’éclairage public 
 

� Planification 

 
Coordination préalable des différents travaux et intervenants 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Obtention des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet 
 

� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Implication des habitants dans la conception du projet 
Mise en place de liens avec les équipements existants (école et maison de village) 
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Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Aménagement de 
l’espace public 

1 Commune de Florenville 

 
� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Activités annuelles 
s’appropriant l’espace 
public 

Au moins 5 Commune de Florenville 
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Intitulé projet :  
 

Fondation Marci à Chassepierre 
 

 
Description du projet 
 
Le projet vise à réaffecter le bâtiment de la Fondation Marci situé dans le cœur de Chassepierre, 
à côté de l’école. La volonté est de lui donner une vocation de services, complémentaire aux 
différentes activités déjà organisées dans le village. 
 
Une task-force sera organisée pour déterminer les fonctions précises du bâtiment et les besoins 
qui en découlent. 
 
 
Justification du projet  
 
De par l’organisation du festival international des arts de la rue, Chassepierre a acquis une 
réputation culturelle dépassant largement le cadre communal. Chassepierre est par ailleurs 
repris dans les plus beaux villages de Wallonie. 
 
La réaffectation d’un bâtiment à valeur patrimoniale et le maintien de sa vocation culturelle 
constituent donc une opportunité pour poursuivre la dynamisation du village. 
 
 
Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 2.3 : Faire de Florenville un véritable pôle culturel 
 
Objectif secondaire 
 
� Objectif spécifique 1.2 : Restaurer et mettre en valeur le patrimoine et préserver et 

rénover les centres de village 
� Objectif spécifique 3.3 : Proposer des lieux de rencontre, d’activités et de convivialité 

adaptés dans toutes les entités 
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Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
���� Développement des 
activités culturelles 

� Rénovation d’un bâtiment 
présentant une certaine valeur 
patrimoniale 

� Génération d’activités dans le 
village 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 
 
Localisation et statut 
 

� Localisation : Rue Warlomont à Chassepierre 

� Statut de propriété : A déterminer 

� Statut au plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural 

 
 
Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : Centre Culturel du Beau Canton 

� Source(s) de financement : DGO3-DR et FWB 

 
 
Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
A ce stade, seule une intention de programme est donnée sans précision suffisante pour le 
réaliser à court terme. 
 

� État du dossier 

 
Sans objet 
 

� Programme des travaux 

 
Rénovation extérieure et aménagement intérieur 
 

� Planification 

 
Si nécessaire, acquisition d’un droit réel sur le bâtiment 
Définition précise du programme 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Obtention des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet 
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� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Constitution d’un comité de pilotage et de gestion 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Aménagement du 
bâtiment à vocation 
culturelle 

1 Commune de Florenville 

 
� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Organisation d’activités 
culturelles 

A déterminer en 
fonction du 
programme précis 

Comité de pilotage et de gestion 
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Intitulé projet :  
 

Réseau de mobilité douce 
 

 
Description du projet 
 
Différentes études relatives à la mobilité douce ont été réalisées ou sont en cours de réalisation : 
schéma directeur de l’ancien PCDR, étude des chemins de liaison, etc. 
 
De manière générale, il s’agit de mener une réflexion sur les connexions intra et supra-
communales. 
 
Au niveau supra-communal, la priorité est donnée à la poursuite de l’aménagement du RAVeL 
de la ligne 165a « Sainte-Cécile – Muno ». Ce parcours offre une grande opportunité en matière 
de voies lentes transfrontalières. Vers Herbeumont, il manque l’aménagement de quelques 
kilomètres mais avec d’importants ouvrages d’art (dont un tunnel) pour rejoindre le Pré-RAVeL 
organisé en chemin didactique « La Voie des Pierres qui Parlent » entre Herbeumont et 
l’ancienne gare d’Orgeo (Bertrix). De l’autre côté, l’aménagement de la ligne permettrait de 
rejoindre Carignan (France). 
 
Au niveau intra-communal, il s’agit de mettre en œuvre des itinéraires de liaison entre les 
villages et/ou vers le centre de Florenville, complémentairement à ceux déjà réalisés, par 
exemple entre Sainte-Cécile et Florenville. 
 
Le réseau de mobilité douce aura aussi bien une fonction touristique qu’utilitaire. Les 
matériaux et les aménagements viseront une durabilité et une accessibilité aisée, fonction de la 
destination du tronçon. Outre les travaux de réhabilitation ou de création du cheminement, la 
réfection d’ouvrages d’art est également envisagée. Des aménagements complémentaires 
pourront bien entendu être réalisés tels que la pose de mobilier urbain, le balisage, etc. 
 
 
Justification du projet  
 
La CLDR a souhaité mettre en avant la constitution d’un véritable réseau de mobilité douce 
afin de renforcer la mobilité alternative et la multimodalité du territoire. De plus, la mobilité 
douce constitue un axe de travail retenu par la CLDR  pour renforcer l’attractivité touristique 
du territoire. 
 
Par ailleurs, ce projet peut s’appuyer sur de nombreuses études et plusieurs partenaires peuvent 
accompagner la commune de Florenville pour mener à bien ce projet ambitieux. 
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Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 2.1 : Renforcer l’attractivité touristique par le redéploiement d’un 

lien fort avec la Semois, l’environnement et la mobilité lente 
� Objectif spécifique 3.4 : Renforcer la mobilité alternative et la multimodalité du 

territoire 
 
Objectif secondaire 
 
/ 
 
 
Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
� Création de liens sociaux via 
l’utilisation des voies lentes 

���� Développement de 
l’utilisation des modes doux 

���� Développement de 
l’attractivité touristique du 
territoire engendrant des 
retombées économiques 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 
 
Localisation et statut 
 

� Localisation : Ensemble du territoire communal 

� Statut de propriété : Multiple 

� Statut au plan de secteur : Multiple 

 
 
Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : IDELUX / ADL Florenville-Chiny / Maison du Tourisme de Gaume / 

Syndicats d’Initiatives / Parc Naturel de Gaume 

� Source(s) de financement : DGO3-DR / DGO1 / CGT / Programmes européens et 

wallons spécifiques 

 
 
Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
La réalisation du projet nécessite des moyens financiers importants et la coordination de 
nombreux acteurs et administrations. Il est donc difficilement réalisable à court terme. 
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� État du dossier 

 
Différentes études relatives aux tracés et jonctions (cartographie et éléments techniques) 
 

� Programme des travaux 

 
Réalisation des aménagements, balisage et communication 
 

� Planification 

 
Détermination d’un phasage pour la réalisation des itinéraires 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Vérification des statuts de propriété et, le cas échéant, acquisition des terrains nécessaires 
Obtention des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet 
 

� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Coordination des différents acteurs et concertation supra-communale 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Taux de réalisation du 
RAVeL 

100 % Commune de Florenville 

 
� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Nouvelles initiatives de 
valorisation du RAVeL 

Au moins 5 par an Maison du Tourisme de Gaume et ADL 
Florenville-Chiny 
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Intitulé projet :  
 

Facilitation de l'accès à la terre pour des projets agricoles locaux 
 

 
Description du projet 
 
Le projet vise à faciliter l’installation et la pérennité de projets agricoles sur la commune. 
 
L’accès à la terre est souvent le principal écueil face à un nouveau projet agricole. Les causes 
sont multiples : les prix élevés, la rigidité du bail à ferme, la faible disponibilité, la difficulté 
pour un porteur de projet non-issu du milieu agricole. Les pouvoirs publics ont une action 
limitée sur ces dynamiques privées, mais peuvent cependant avoir une influence décisive pour 
le succès d’un projet agricole.  
 
L’inventaire des terres disponibles 
 
L’inventaire des terres disponibles à court, moyen et long terme est la première étape du projet.  
Ces terres peuvent provenir du patrimoine foncier de la Commune et/ou CPAS, qui sont 
actuellement mises en location et rendues disponibles via l’adaptation des critères de location 
(titre de l’agriculteur, clauses environnementales et sociales,…) ou mises à disposition pour le 
projet. Les terres peuvent également provenir d’achat et de location par la commune afin de 
constituer une petite banque foncière. Des friches agricoles, ou des terres agricoles boisées ou 
abandonnées pourront également être remobilisées. 
 
Engagement communal 
 
Suite à cet inventaire, la Commune devra prendre un engagement chiffré de mise à disposition 
de terres à court, moyen et long terme. 
 
Une agriculture souhaitable 
 
La sélection d’un projet agricole devra se faire en fonction de critères clairs par un comité de 
sélection. Il sera donc nécessaire de préalablement définir le type d’agriculture souhaitable et 
jugé d’utilité publique. Les critères comprendront ainsi des éléments de respect de 
l’environnement, de proximité, de solidité financière. 
 
Ce travail de définition de critères devra se faire via un large processus participatif, qui pourra 
comprendre, outre la Commune, les CLDR, CCATM, agriculteurs locaux, parc naturel, 
Province,… 
 

 
I.2.01 
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Le projet avant les terres 
 
L’installation d’un nouveau projet agricole peut se faire quand deux processus se rencontrent : 
la définition d’un projet agricole et la disponibilité de terres. La définition d’un projet agricole 
dépend de sa localisation, de la configuration et de la qualité des terres disponibles. Combien 
d’hectares ? Possibilité de lieux séparés ? Besoin d’une infrastructure ? Le besoin en superficie 
dépend également du type d’agriculture (maraîchage, petit élevage, fromagerie, ovins,...). C’est 
donc avec le porteur de projet que l’on pourra sélectionner les terres correspondant au projet 
parmi les terres disponibles reprises dans l’inventaire. 

 

 

 
 
Justification du projet  
 
Ce projet vise à dynamiser le secteur agricole communal, en stimulant l’installation de 
nouveaux projets et en renforçant la pérennité de projets existants.  
 
Florenville est un territoire intéressant car sa vocation agricole y est encore forte, avec plus 
d’une centaine d’emplois dans ce secteur. Le profil agricole de Florenville est également 
particulier avec une proportion importante de producteurs bio et de points de vente directe. 
 
Une agriculture de proximité se trouve à la croisée de plusieurs axes du PCDR :  
o Economique : renforcer l’économie locale via le maintien et la création d’activités 

économiques, 
o Agricole : soutien direct au secteur, 
o Social : participer au lien entre producteurs et consommateurs, favoriser une activité 

économique endogène directement en lien avec les habitants et le territoire. 
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Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 2.2 : Accompagner et promouvoir les artisans, les producteurs, les 

ressources énergétiques et les savoirs faires-locaux 
 
Objectif secondaire 
 
/ 
 
Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
�� Le projet va mettre en 
avant le métier d’agriculteur et le 
rapprocher du consommateur 

���� Le projet va permettre 
de développer une agriculture 
durable 

���� Le projet va aider les 
agriculteurs à lancer leurs 
activités 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 
 
Localisation et statut 
 
Sans objet 

 

Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : Parc Naturel de Gaume, Terre en Vue et Province de Luxembourg 

� Source(s) de financement : / 

 
 
Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets 
 

� État du dossier 

 
Néant 
 

� Programme des travaux 

 
Sans objet 
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� Planification 

 
Mise en place d’un comité de suivi regroupant les parties prenantes (Commune, CLDR, Parc 
Naturel, ADL, agriculteurs locaux,…) 
Définition d’une agriculture souhaitable et d’utilité publique 
Inventaire des terres disponibles à court, moyen et long terme 
Appel et sélection d’un projet agricole 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Sans objet 
 

� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Mise en place de critères durables pour le choix des projets à soutenir 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Réalisation de projets 
agricoles 

1 par an Commune de Florenville 

 
� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Taux de poursuite des 
projets soutenus 

75 % Commune de Florenville 
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Intitulé projet :  
 

Médias de proximité 
 

 
Description du projet 
 
Il s’agit de créer un journal de proximité permettant aux habitants d’avoir une information 
diversifiée sur les activités du territoire de la commune de Florenville. La forme que pourrait 
prendre ce média serait numérique dans un premier temps et pourrait éventuellement prendre 
une forme papier. 
 
Il faudra définir les partenaires qui pourront travailler au montage de ce journal. Le site web, 
qui pourra être mis en place dans un premier temps, fera également écho aux activités et 
manifestations rassembleuses à l’échelle du territoire et mises en place par les opérateurs 
culturels, touristiques et économiques à Florenville. Un onglet « territoire/agenda » permettra 
de donner une visibilité supplémentaire à ces actions.  
 
 
Justification du projet  
 
Il a existé un journal qui correspondait à la demande des membres de la CLDR : le journal du 
beau canton créé en 2004 dans le cadre du GAL Leader du Beau Canton qui rassemblait les 
communes de Chiny et de Florenville. Ce journal proposait en plus des informations locales 
des articles de fond permettant aux lecteurs d’avoir une meilleure connaissance de son 
territoire. 
 
 
Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 2.3 : Faire de Florenville un véritable pôle culturel 
 
Objectif secondaire 
 
/ 
 

 
I.2.02 
Lot 2 



PCDR de Florenville  Page 2 
Janvier 2018 Médias de proximité 

Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
���� Le projet va permettre 
une meilleure connaissance des 
activités et du territoire en 
général  

 � Le projet va mettre en avant 
les acteurs du territoire 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 
 
Localisation et statut 
 
Sans objet 

 

Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : Centre Culturel, Radio Sud et autres acteurs culturels et associatifs 

� Source(s) de financement : / 

 
Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets 
 

� État du dossier 

 
Néant 
 

� Programme des travaux 

 
Sans objet 
 

� Planification 

 
Créer un espace d’exposition du territoire de Florenville à la fois sur le site internet et 
ultérieurement en version papier. 
Renforcer l’identité de la commune en valorisant son patrimoine humain, matériel et 
immatériel auprès des habitants et des publics extérieurs (opérateurs, visiteurs, décideurs) et en 
soutenant les initiatives locales fédératrices.   
Définir et nourrir les sujets en favorisant une approche ascendante. Permettre aux citoyens, 
acteurs économiques et aux associations du territoire de participer à la création du contenu de 
ce média de proximité. 
S’adapter aux nouveaux modes de consommation et de création de l’information. Collecter et 
créer du contenu à partir des NTIC et des réseaux sociaux.  
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� Démarches administratives à réaliser 

 
Sans objet 
 

� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Communication efficace pour une diffusion performante du média 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Réalisation du journal 
de proximité 

1 Commune de Florenville 

 
� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Nombre 
d’abonnements 

250 Centre Culturel 
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Intitulé projet :  
 

Amélioration de l’accueil petite enfance, accueil temps-libre et extra-scolaire 
 

 
Description du projet 
 
Le décret Accueil Temps libre (ATL) comprend deux volets complémentaires, répondant aux 
besoins fondamentaux du secteur. la coordination de l'accueil des enfants durant le temps libre 
et le soutien aux opérateurs de l'accueil extrascolaire. 
 
o A propos de la réglementation ATL et de la formation continue 
o A propos du rôle de l'ONE dans ce secteur 
 
La coordination ATL est une dynamique d'organisation selon laquelle tous les acteurs de 
l’accueil des enfants de 2,5 à 12 ans présents sur le territoire de la commune se regroupent, se 
mettent en relation et travaillent ensemble dans un objectif commun : harmoniser l’offre 
d’accueil et la développer tant quantitativement que qualitativement afin de répondre aux 
besoins des parents, des enfants et des professionnels. 
 
o Le rôle central de la Commune dans la Coordination ATL 
o La Commission Communale de l’Accueil (CCA) 
o Le Coordinateur ATL 
o L’état des lieux 
o Le programme CLE 
o La subvention de coordination ATL 
 
Un opérateur d’accueil extrascolaire peut organiser des activités autonomes encadrées pour les 
enfants âgés de 3 à 12 ans avant et après l’école, le mercredi après-midi et pendant les jours de 
congé scolaire. Dans le cadre du Programme CLE, et dans le cas où il répond aux conditions 
d'agrément du décret, il peut demander son agrément en tant qu'opérateur d'accueil 
extrascolaire. De plus, s'il répond aux conditions de subventionnement, l'O.N.E. peut lui 
octroyer un soutien financier afin de développer la qualité de l’accueil qu'il organise. 
 
o La formation 
o L’agrément extrascolaire 
o Le subventionnement extrascolaire 
o La déclaration de garde 
 
Enjeux et pistes de solutions 
 
L’objectif sur la commune de Florenville est l’amélioration de l’accueil de la petite enfance en 
optimisant la flexibilité des horaires et en offrant des infrastructures adaptées au nombre 
d’enfants. La question des listes d’attentes auprès des accueillantes et les difficultés d’inscription 
sont également à prendre en compte. 
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Dans ce cadre, des actions spécifiques seront menées avec l’aval de la CLDR. La coordinatrice 
de l’accueil temps libre et la CCA (commission communale de l’accueil) seront consultées dans 
ce cadre. 
 
Situation actuelle :  

Différentes activités organisées par la MJ : Ateliers théâtre, photo, cuisine, sortie sportive 
piscine, émission Radio Sud, soirée Jeux, après-midi jeux vidéo ... 

Différentes activités organisées par la MJ de Chiny et Florenville  

Renseignements : 061 31 33 79 

Site internet : http://mjcf.be/ 

 
La Gaumette 

Stages à la Gaumette à Martué - Diverses disciplines arts et traditions, musiques et danses, 
nature et bien-être. 

Renseignements : La Gaumette : +32(0)487/ 33 40 53 

Site internet : http://www.lagaumette.be/ 

 
Stages d'été au Centre Sportif local de Florenville  

Stages sportifs et thématiques 

Renseignements : Gérald Thiry +32(0)494/ 43 82 47 

Site internet : http://www.sports-florenville.be/ 

 
Les Créateliers - Stages pour adultes et pour enfants  

Un vaste programme à découvrir au sein de deux fascicules disponibles à l'accueil de la maison 
communale ou sur le site de l'ASBL 

Renseignements : +32(0)479 99 31 64 - accueil@lescreateliers.be 

Site internet : http://lescreateliers.be/ 

 
 
Justification du projet  
 
Une commune qui veut se développer doit apporter des solutions adéquates en matière 
d’accueil de la petite enfance, d’accueil temps libre et accueil extra-scolaire.  
 
 
Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 3.2 : Favoriser l’accès aux services, la promotion d’une structure 

médicale de proximité et les initiatives en faveur de la santé 
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Objectif secondaire 
 
/ 
 
Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
���� Le projet va améliorer 
la qualité des services offerts liés 
à la petite enfance  

  

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 
 
Localisation et statut 
 
Sans objet 

 

Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : Accueil Temps Libre 

� Source(s) de financement : / 

 
Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets 
 

� État du dossier 

 
Néant 
 

� Programme des travaux 

 
Sans objet 
 

� Planification 

 
Mettre en place un groupe de travail pour définir les tâches à réaliser 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Sans objet 
 

� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Communication vis-à-vis de la population 
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Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Mise en place du 
groupe de travail 

1 Commune de Florenville 

 
� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Mise en œuvre des 
actions proposées par le 
groupe de travail 

75 % Commune de Florenville 
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Intitulé projet :  
 

Promotion de l'alimentation saine 
 

 
Description du projet 
 
Ce projet vise à promouvoir l’alimentation saine et de proximité dans les collectivités de la 
commune. Les principales collectivités visées sont le CPAS (homes, crèche) ainsi que les écoles 
(réseau communal et libre), la Commune (accueil extra-scolaire, événements particuliers). Ce 
projet vise ainsi deux objectifs : un objectif de santé communautaire et également un objectif de 
soutien à l’agriculture de proximité. Florenville possède plusieurs atouts pour la mise en œuvre 
de cette démarche : des collectivités importantes, au sein du CPAS ou des écoles, et il y a une 
présence locale d’agriculteurs, de producteurs ainsi que des filières de transformation 
agroalimentaire (salaisons, …). 
 
Un groupe de travail sera tout d’abord mis en place, au départ de la CLDR et de la Commune, 
regroupant les acteurs concernés, dont CPAS et directions d’écoles, ainsi qu’un facilitateur afin 
de définir les marges de manœuvre au sein de chaque collectivité. Une coordination avec les 
producteurs (agriculteurs, transformateurs) sera menée en parallèle. Le projet consiste 
également en un accompagnement des collectivités dans le changement de certaines habitudes, 
formations et évaluation de l’expérience.  
 
Le projet pourra également comprendre des actions de sensibilisation comme par exemple des 
cours de cuisine, des ateliers du goût, des formations spécifiques pour le personnel de cuisine, 
l’intégration de modules didactique dans les classes, une information spécifique des parents 
(crèches, écoles). 
 
 
Justification du projet  
 
La commune de Florenville se place déjà dans une dynamique d’alimentation durable, grâce 
notamment au lancement du marché hebdomadaire des producteurs locaux ainsi qu’à la grande 
proportion d’agriculteurs bio sur le territoire communal.  
 
Cependant, dans une réflexion de promotion de la santé, l’alimentation est vite apparue 
comme un des principaux leviers pour améliorer la santé de tous. Beaucoup d’initiatives 
existent afin de promouvoir l’alimentation saine dans les collectivités (labels, cahiers des 
charges, le clic local, soutien de la Province du Luxembourg,…). Cependant de tels projets 
nécessitent un travail important de coordination de tous les acteurs, ainsi que des changements 
d’habitudes, tant en cuisine que pour les bénéficiaires.  
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Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
� Objectif spécifique 3.2 : Favoriser l’accès aux services, la promotion d’une structure 

médicale de proximité et les initiatives en faveur de la santé 
 
Objectif secondaire 
 
� Objectif spécifique 2.2 : Accompagner et promouvoir les artisans, les producteurs, les 

ressources énergétiques et les savoirs faires-locaux 
 
 
Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
 ���� Le projet va favoriser le 

recours à des produits de qualité 
réalisé de manière durable 

���� Le projet va soutenir 
les agriculteurs et les producteurs 
locaux 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 
 
Localisation et statut 
 
Sans objet 

 

Parties prenantes, porteurs de projet 
 

� Porteur de projet : Commune de Florenville 

� Partenaire(s) : Parc Naturel de Gaume, Agence de Développement Local, producteurs 

locaux et collectivités locales 

� Source(s) de financement : / 

 
Programme de réalisation 
 

� Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

 
Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets 
 

� État du dossier 

 
Néant 
 

� Programme des travaux 

 
Sans objet 
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� Planification 

 
Mise en place d’un groupe de travail Commune – collectivités et déterminer les marges de 
manœuvres 
Mise en place d’un groupe de travail reprenant Commune, producteurs, parc naturel, ADL afin 
de déterminer les possibilités 
Mise en place de partenariats 
Communication et sensibilisation des bénéficiaires, professionnels impliqués, parents, etc. 
 

� Démarches administratives à réaliser 

 
Sans objet 
 

� Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

 
Communication vis-à-vis de la population, des collectivités et des producteurs 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

� Indicateurs de réalisation  

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Mise en place du 
groupe de travail 

1 Commune de Florenville 

 
� Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Collectivités adhérant 
aux partenariats 

5 Commune de Florenville 
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Intitulé projet :  

 

Réseau de chaleur 
 

 

Description du projet 

 

De manière générale, le projet vise à développer le recours aux énergies renouvelables en 

valorisant prioritairement les ressources locales.  

 

Dans cet objectif et afin de valoriser la ressource bois fortement présente sur le territoire 

communal, il serait intéressant de réfléchir à la mise en place de réseaux de chaleur alimentés 

par une ou plusieurs chaudières bois (plaquettes ou pellets). 

 

La priorité sera donnée aux lieux centralisant plusieurs équipements ou infrastructures publics 

et/ou fortement consommateurs d’énergie. En fonction des opportunités, des bâtiments privés 

(logements ou autres) pourront s’y raccorder. 

 

Préalablement à tout développement de projets, une étude de faisabilité devra être réalisée. 

 

Ce projet s’inscrit en relation avec la réflexion menée pour une adhésion à la Convention des 

Maires. 

 

 

Justification du projet  

 

Soucieuse de l’importance d’une gestion énergétique durable, la commune de Florenville 

souhaite initier des projets en faveur des énergies renouvelables. En effet, actuellement, peu 

d’actions sont entreprises en ce sens sur le territoire.  

 

Fort logiquement, la ressource bois constitue une opportunité à valoriser. En effet, la commune 

de Florenville compte pratiquement 8.890 ha de bois et forêts dont +/- 3.300 de bois 

communaux.  
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Lien à la stratégie du PCDR  

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif spécifique 2.2 : Accompagner et promouvoir les artisans, les producteurs, les 

ressources énergétiques et les savoir-faire-locaux 

 

Objectif secondaire 

 

� Objectif spécifique 1.1 : Mettre en valeur et respecter la nature au sens large du terme et 

réduire les nuisances et pollutions 
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Intitulé projet :  
 

Equipements de loisirs originaux 
 

 

Description du projet 

 

Le projet consiste à mener une réflexion approfondie, en partenariat avec les acteurs 

touristiques, sur le développement d’équipements de loisirs originaux afin de renforcer 

l’attractivité du territoire de Florenville. 

 

Ces équipements se voudront novateurs et viendront utilement compléter l’offre déjà existante. 

Ils seront prioritairement orientés vers la valorisation des ressources locales : nature, forêt, 

Semois, etc. 

 

 

Justification du projet  

 

La commune de Florenville peut s’appuyer sur des éléments touristiques importants (abbaye 

d’Orval, festival de Chassepierre, etc.) ainsi que sur son cadre naturel. Un autre attrait pour les 

visiteurs, principalement français, est l’offre commerciale et l’ouverture dominicale. Toutefois, 

la commune perd en attractivité, plus particulièrement pour les touristes belges. Il convient dès 

lors de mettre en place des initiatives visant à renforcer l’attractivité du territoire. 

 

 

Lien à la stratégie du PCDR  

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif spécifique 2.1 : Renforcer l’attractivité touristique par le redéploiement d’un 

lien fort avec la Semois, l’environnement et la mobilité lente 

 

Objectif secondaire 

 

� Objectif spécifique 1.1 : Mettre en valeur et respecter la nature au sens large du terme et 

réduire les nuisances et pollutions 

� Objectif spécifique 1.2 : Restaurer et mettre en valeur le patrimoine et préserver et 

rénover les centres de village 
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Intitulé projet :  

 

Infrastructures sportives 
 

 

Description du projet 

 

Le projet vise à développer de nouvelles infrastructures sportives dans les villages (plaine de 

jeux, terrains multisports, etc.). Ceux-ci devront être adaptés aux différents profils d’utilisateurs 

(enfants, jeunes, etc.). 

 

Par ailleurs, il convient également de mettre à niveau certaines infrastructures existantes que ce 

soit en matière de confort ou de sécurité (par exemple les installations du football de Sainte-

Cécile). 

 

 

Justification du projet  

 

Le territoire de Florenville compte de nombreuses associations à finalité sportive. 

Malheureusement, certaines infrastructures sont vétustes ou d’autres sont manquantes. De plus, 

le territoire manque d’espaces « rassembleurs ». 

 

 

Lien à la stratégie du PCDR  

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif spécifique 3.3 : Proposer des lieux de rencontre, d’activités et de convivialité 

adaptés dans toutes les entités 

 

Objectif secondaire 

 

/ 
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Intitulé projet :  

 

Quartiers innovants 
 

 

Description du projet 

 

Le projet vise à accompagner le développement des nouveaux quartiers en suscitant une 

démarche axée vers la qualité et l’innovation.  

 

A l’instar du projet mené sur la ZACC « Fâche Sainte-Anne » à Florenville, il convient de porter 

une attention particulière à la mobilité (aménagement en zone de convivialité ou zone 

résidentielle, priorités aux déplacements lents), aux espaces publics, aux espaces verts, à la 

conception architecturale, à la mixité sociale et intergénérationnelle et, de manière plus 

générale, au développement durable (gestion énergétique, de l’eau, des déchets, etc.). 

 

 

Justification du projet  

 

Depuis de nombreuses années, Florenville souffre d’un déclin démographique : perte de 

population dans certains villages, population âgée et vieillissante, etc.  

 

La réflexion sur le développement de logements constitue un axe de travail pour renforcer 

l’attractivité du territoire. Ceux-ci doivent cependant s’inscrire dans des quartiers durables et 

offrant un cadre de vie qualitatif. 

 

 

Lien à la stratégie du PCDR  

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif spécifique 1.3 : S’appuyer sur le schéma de structure pour gérer le 

développement de quartiers intégrés et innovants 

 

Objectif secondaire 

 

� Objectif spécifique 3.1 : Proposer une offre en logements pour tous, dans une perspective 

intergénérationnelle et durable 

� Objectif spécifique 3.4 : Renforcer la mobilité alternative et la multimodalité du 

territoire 
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Intitulé projet :  

 

Structure médicale 
 

 

Description du projet 

 

Le projet consiste à mettre à disposition un local ou un bâtiment (par exemple l’ancienne gare 

de Florenville) pour permettre le développement d’associations médicales (pratiques de 

groupes) mais également le renforcement de l’offre médicale et paramédicale (attractivité pour 

les praticiens et les professionnels de la santé). 

 

Il permettra également une mise en réseau des acteurs de la santé. 

 

 

Justification du projet  

 

Bien que l’offre en soins de santé peut être qualifiée de globalement bonne, Florenville est 

répertoriée par l’INAMI comme faisant partie d’une zone à faible densité médicale. Les 

catégories des médecins de 45-54 ans et 55-64 ans sont les plus importantes. 

 

Par ailleurs, la population est vieillissante. Or, qui dit population âgée, dit généralement des 

besoins de santé importants. Le nombre de consultations et de visites à domicile du médecin 

généraliste sont d’ailleurs plus importantes à Florenville par rapport aux autres niveaux 

géographiques. 

 

 

Lien à la stratégie du PCDR  

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif spécifique 3.2 : Favoriser l’accès aux services, la promotion d’une structure 

médicale de proximité et les initiatives en faveur de la santé 

 

Objectif secondaire 

 

/ 
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Intitulé projet :  

 

Espaces « nature » 
 

 

Description du projet 

 

Le projet vise à réaliser des aménagements mettant en valeur la nature dans son ensemble, 

notamment la nature « ordinaire ». Ces aménagements se voudront avant tout légers et intégrés 

tout en étant ludiques et didactiques. Ils pourront faire partie intégrante de circuits 

thématiques. 

 

 

Justification du projet  

 

Le territoire de Florenville se caractérise par une richesse naturelle et paysagère très importante. 

La Semois, la cuesta ou encore la forêt participent à créer des milieux de très grande qualité. 

Toutefois, bien que la commune participe à de nombreux programmes environnementaux, la 

nature, au sens large du terme, semble actuellement être peu mise en valeur. 

 

 

Lien à la stratégie du PCDR  

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif spécifique 1.1 : Mettre en valeur et respecter la nature au sens large du terme et 

réduire les nuisances et pollutions 

 

Objectif secondaire 

 

� Objectif spécifique 2.1 : Renforcer l’attractivité touristique par le redéploiement d’un 

lien fort avec la Semois, l’environnement et la mobilité lente 

� Objectif spécifique 3.3 : Proposer des lieux de rencontre, d’activités et de convivialité 

adaptés dans toutes les entités 
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Intitulé projet :  

 

Abords de Semois 
 

 

Description du projet 

 

Le projet consiste à revaloriser les abords de la Semois. Il pourra prendre plusieurs formes 

comme l’entretien ou la création de chemins en bord de Semois (par exemple entre le camping 

de Florenville et Martué) ou la mise en relation du territoire avec le cours d’eau par 

l’amélioration de l’accessibilité et l’aménagement de petits espaces récréatifs (par exemple à 

Florenville le long de la cuesta). 

 

 

Justification du projet  

 

La Semois constitue un axe naturel structurant à l’échelle du territoire dont la mise en valeur 

aura des répercussions sur l’attractivité touristique de la commune. 

 

 

Lien à la stratégie du PCDR  

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif spécifique 1.1 : Mettre en valeur et respecter la nature au sens large du terme et 

réduire les nuisances et pollutions 

 

Objectif secondaire 

 

� Objectif spécifique 2.1 : Renforcer l’attractivité touristique par le redéploiement d’un 

lien fort avec la Semois, l’environnement et la mobilité lente 

� Objectif spécifique 3.3 : Proposer des lieux de rencontre, d’activités et de convivialité 

adaptés dans toutes les entités 
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Intitulé projet :  

 

Espaces de convivialité et cœurs de villages 
 

 

Description du projet 

 

De manière globale, le projet vise à valoriser les cœurs de villages par la réalisation 

d’aménagements intégrés à leur contexte. Il s’agit de renforcer les espaces de convivialité 

intergénérationnels tout en mettant en valeur le patrimoine. Ces espaces pourront 

s’accompagner de mobilier urbain et éventuellement de plaine de jeux. 

 

A ce stade, différents lieux ont été ciblés (liste non exhaustive) : 

o Aménagement devant la mairie de Muno. 

o Aménagement fontaine du Hémeau et réouverture de la plage de la Mécanique à Sainte-

Cécile. 

o Rénovation de la plaine de jeux à Fontenoille. 

o Espaces de convivialité à Florenville. 

o Place Bajot à Villers-devant-Orval. 

 

 

Justification du projet  

 

Le patrimoine bâti est de grande qualité sur le territoire communal de Florenville. On peut 

toutefois regretter que les éléments patrimoniaux soient peu entretenus et mis en valeur : par 

exemple les espaces publics. D’autre part, de manière générale, les différents villages disposent 

de peu d’espaces de convivialité. 

 

 

Lien à la stratégie du PCDR  

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif spécifique 1.2 : Restaurer et mettre en valeur le patrimoine et préserver et 

rénover les centres de village 

� Objectif spécifique 3.3 : Proposer des lieux de rencontre, d’activités et de convivialité 

adaptés dans toutes les entités 

 

Objectif secondaire 

 

� Objectif spécifique 2.1 : Renforcer l’attractivité touristique par le redéploiement d’un 

lien fort avec la Semois, l’environnement et la mobilité lente 
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Intitulé projet :  

 

Coordination des acteurs touristiques locaux 
 

 

Description du projet 

 

Le tourisme à Florenville constitue un pan important de l’économie. Son territoire comporte 

des sites touristiques majeurs comme l’abbaye d’Orval et le village de Chassepierre, des 

établissements Horeca et des associations dont l’objectif est de renforcer l’attractivité 

touristique de Florenville.  

 

Depuis 2016, Florenville fait partie de la Maison du tourisme de Gaume. Le Syndicat 

d’initiative de Florenville joue un rôle important dans l’accueil touristique. Plusieurs SI moins 

importants mettent en valeur des activités plus locales (Chassepierre, Muno, Villers-devant-

Orval…).  

 

On compte également sur des associations à vocations culturelles ou associatives pour mener 

plusieurs évènements sur le territoire qui contribue à son attractivité (Festival des arts de la rue, 

Carnaval, …). 

 

La capacité d’hébergement est encore importante et diversifiée, ainsi que l’offre en Horeca. 

 

De plus, il existe aussi un tourisme de niches comme par exemple le tourisme aventure, le 

tourisme équestre, le tourisme en lien avec la Semois (pêche, kayak) ... 

 

 

Justification du projet  

 

Afin de renforcer l’attractivité touristique, il est nécessaire d’appuyer la collaboration entre les 

acteurs contribuant au dynamisme touristique afin d’accroitre les synergies. 

 

 

Lien à la stratégie du PCDR  

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif spécifique 2.1 : Renforcer l’attractivité touristique par le reploiement d’un lien 

fort avec la Semois, l’environnement et la mobilité lente 

 

Objectif secondaire 

 

/ 
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Intitulé projet :  

 

Coordination des acteurs du secteur jeunesse 
 

 

Description du projet 

 

Ce projet consiste en un ensemble progressif de démarches ascendantes entreprises avec les 

jeunes habitants (15 à 25 ans) de la commune de Florenville afin de connaître leurs attentes et 

favoriser l’émergence de projets jeunesse. Ce travail participatif est réalisé en étroite 

collaboration avec la maison des jeunes de Florenville-Chiny et la Commune de Florenville.   

 

Mise en place d’un nouvel espace d’échange : la plateforme jeunesse. 

 

Repérage de jeunes pouvant être mobilisés au sein d’une plateforme de coordination ancrée 

dans la structure de la Maison des jeunes (en partenariat avec le centre culturel). Cette 

«plateforme jeunesse» agira en tant que groupe de pilotage et d’appui aux projets jeunes. Elle se 

réunira et sera consultée dans l’objectif de mobiliser les jeunes (tous centres d’intérêt 

confondus), de communiquer à propos de leurs projets, de définir une politique jeunesse 

concertée et de proposer une offre socioculturelle différenciée. En outre, les membres de cette 

plateforme apprécieront l’opportunité d’organiser le concours « jeunes talents » de manière 

récurrente.  

 

Création de services supplémentaires de qualité à destination des jeunes. 

 

Suite à la mise en place de la plateforme jeunesse, nous pouvons nous attendre, lorsque des 

demandes seront affirmées, à pouvoir donner corps à différents projets mobilisant les jeunes. Il 

pourra s’agir d’un simple soutien comme de la création de nouveaux organes et/ou services de 

qualité (par exemple, une structure d’accompagnement de la jeunesse pilotée par un animateur 

professionnel, un espace multimédia intergénérationnel, un club sportif, une commission 

consultative des jeunes, un accueil infor-jeunes, lieu de convivialité pour les mouvements de 

jeunesse…).  

 

Une infrastructure à destination des jeunes, notamment des mouvements de jeunesse, pourra 

également être créée. 

 

 

Justification du projet  

 

Il est nécessaire de créer des services et des activités spécifiques pour les jeunes. L’objectif est à 

la fois d’améliorer la qualité de vie des 15-25 ans, de les inclure dans la vie collective en 

respectant leurs besoins et leurs envies. C’est aussi un moyen d’encourager les jeunes à rester 

sur le territoire ou d’y revenir une fois leurs études terminées. 
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Lien à la stratégie du PCDR  

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif spécifique 2.3 : Faire de Florenville un véritable pôle culturel 

 

Objectif secondaire 

 

/ 
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Intitulé projet :  
 

Offre de services complémentaires aux homes 
 

 

Description du projet 

 

En parallèle aux homes communaux, il y a une réelle demande pour développer des solutions 

alternatives et complémentaires pour favoriser le bien-être, le maintien à domicile, l’autonomie 

des aînés de la commune de Florenville. Plusieurs pistes ont d’ores et déjà été évoquées : 

 

Accueil de jour 

 

Structure d’accueil alternative, qui assure la prise en charge des personnes âgées pendant la 

journée. Cette prise en charge comprend des aides et services variés : activités sociales et 

artistiques (ateliers, promenades,…), repas, services à la personne (coiffure, pédicure,…), 

consultations médicales,… 

 

Cet accueil doit se faire en collaboration avec toute une série de professionnels (animateur, 

infirmiers, ergothérapeutes, médecins,…). Il doit également bénéficier d’un service de transport 

adapté. 

 

Ce service peut bénéficier des structures existantes (homes, maisons de villages, espaces 

communautaires,…) et être délocalisé dans les différentes localités de la commune. 

 

Accueil de court séjour 

 

Doit permettre d’accueillir une personne à court terme, permettant de répondre à une urgence 

ou de soulager les familles, dans une optique de retour à domicile. Cet accueil peut être 

ponctuel ou régulier. 

 

Offre de services à domicile 

 

Amélioration de l’offre de services à domicile via une meilleure coordination des services, un 

soutien aux professionnels indépendants (aide au quotidien, aide médicale, paramédicale ou 

sociale, transport), permettant d’améliorer la qualité de vie et de favoriser le maintien à 

domicile. 

 

D’autres pistes d’actions permettant de briser l’isolement, de renforcer l’autonomie et le 

maintien à domicile et de soulager les aidants proches pourront également être mises en place : 

conseil consultatif des aînés, supports de communication et de promotion, café-papote, café-

Alzheimer, etc. 
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Justification du projet  

 

La pyramide des âges de la commune de Florenville se caractérise par une population âgée 

importante. Les plus âgés d’entre eux (75 ans et plus) nécessitent une attention particulière sur 

le plan de la santé : accès aux soins, lutte contre l’isolement, cadre de vie adapté, activités de 

bien-être et sociales,… 

 

En parallèle, le CPAS de Florenville développe depuis des années une réelle expertise dans les 

soins à la personne, et la commune bénéficie d’une offre médicale et paramédicale de qualité 

vers la personne âgée. Cette expertise peut être valorisée en développant des services 

complémentaires aux homes.  

 

De plus, l’évolution du cadre de vie de la personne âgée est souvent perçue comme binaire : 

domicile ou institution. Il existe cependant toute une série de solutions permettant de retarder 

l’hospitalisation ou le placement, d’alléger la charge familiale ou de rompre avec l’isolement et 

la perte d’autonomie. 

 

 

Lien à la stratégie du PCDR  

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif spécifique 3.2 : Favoriser l’accès aux services, la promotion d’une structure 

médicale de proximité et les initiatives en faveur de la santé 

 

Objectif secondaire 

 

/ 


