

**Commune de Florenville - PCDR**  
**Commission locale de développement rural**  
**Compte-rendu : Réunion de CLDR du 22/09/2021**

**Présents :**

**Commune :** C. GODFRIN, Bourgmestre.  
**FRW :** B. ECHTERBILLE et A. THIRY ; *agents de développement.*  
**CLDR :** voir liste en annexe.

**Ordre du jour :**

1. *Suivi de conventions*
  - a. *Chemin de liaison Chassepierre-Florenville*
  - b. *Cercle Saint-Gengoulf de Villers-devant-Orval*
  - c. *Florenville : phases 3a et 3b*
  - d. *Maison de village de Sainte-Cécile*
2. *Associatif*
3. *Divers*

\*\*\*

Accueil par la Bourgmestre, Caroline Godfrin.

## I. Suivi de conventions


**Chemin de liaison Chassepierre - Florenville** : la signalétique a bien été posée et le décompte final est passé en Collège en aout 2021. Certains membres se questionnent quant à la durabilité de l'aménagement (peinture au sol).

**Cercle Saint-Gengoulf** : le projet est relancé avec la désignation d'un nouvel auteur de projet ; Marie Le Clément pour le bureau La Grange. Une réunion est prévue le 02 octobre avec des représentants du comité, la Commune et l'auteur de projet.


Pour rappel, les travaux ont été stoppés suite à la faillite de l'entrepreneur. Le gros œuvre est déjà réalisé.



Le projet consiste en l'aménagement d'une maison de village et de deux logements.




Le rez-de-chaussée est constitué de deux salles séparées dont l'une avec un bar, une grande salle avec accès vers la terrasse, une cuisine et une chambre froide, des réserves ainsi qu'un local sanitaire.



Au 1<sup>er</sup> étage, deux salles de réunions ainsi qu'un local sanitaire sont accessibles par un escalier donnant sur le hall d'entrée de la grande salle au rez-de-chaussée.

Quant aux deux appartements (duplex – 3 chambres), ceux-ci sont indépendants et ont une entrée privée sur le côté gauche du bâtiment.



Le dernier étage comprend une salle de réunion mansardée et les deuxièmes étages des appartements.

**Florenville - Phase 3A** : les travaux sont en cours. La fin des travaux, pour la route d'Orval et le parking de délestage, est actuellement prévue pour fin octobre.



**Florenville - Phase 3B** : la CLDR a approuvé cet avant-projet cet été (30 août 2021). Les plans et images 3D ont été transmis aux membres. Deux remarques sont soulevées par les membres présents à la réunion :

- Quid du biseautage des places de parking (aux extrémités) pour en faciliter l'accès.  
→ Cela a été transmis à l'auteur mais pas encore corrigé sur les plans.
- L'aspect de la Halle.  
→ La Commune rencontre l'auteur en octobre pour présenter l'avant-projet. Ici, c'est toujours la première esquisse. La question des matériaux et des finitions sera évoquée.

La réunion du comité d'accompagnement pour l'avant-projet de la phase 3b a eu lieu le 03 septembre. La DGO3 l'a approuvé.

Un membre pose la question de l'entretien de la végétation et du contenu des bacs à fleurs (attention, vue dégagée pour les automobilistes).

#### a. PCDR actuel

##### **Maison de village de Sainte-Cécile**

Convention signée par la Ministre en 2021.

Une consultation numérique a été organisée cet été afin de préciser les besoins des habitants pour cet espace. Cette consultation s'est déroulée sur la plateforme de participation de la FRW : <https://participation.frw.be>

15 personnes ont répondu à la consultation numérique dont 12 de Sainte-Cécile.

Une rencontre avec les habitants, la Commune et l'auteur est prévue le 05 octobre à 20h à l'école de Sainte-Cécile.

Un membre souligne le fait que peu de personnes ont répondu à la consultation numérique. D'autres membres insistent sur l'importance de la création d'un comité de pilotage afin de garantir le bon usage de cette salle.

##### **Extension de la maison de village de Fontenoille**

2<sup>e</sup> convention de l'actuel PCDR.

Une visite de terrain a eu lieu cet été avec l'auteur et des représentants du comité afin de vérifier si l'esquisse correspond toujours aux besoins du comité.

Une réunion est prévue en octobre avec la Commune pour discuter de l'esquisse et du budget.

La demande de convention pourrait donc avoir lieu fin 2021.

## **II. Actions pour le monde associatif**

---

Afin de soutenir les dynamiques en place sur la commune, la fiche immatérielle 1.01 décrit les objectifs et les pistes de solutions afin d'améliorer la coordination des différents acteurs. Les impacts envisagés sont :

- le développement des synergies entre les initiatives et les associations ;
  - le développement de « coups de mains » ou d'aides plus ponctuelles (ex : prêt de matériels) ;
  - l'optimisation de la diffusion des informations ;
  - la mise en place de projets de plus grande envergure.
- a. Enjeux et pistes d'actions :
- renforcement de la communication via un « monsieur association » ou une asbl spécifique, dont le rôle serait de jouer un rôle d'interface de la commune et de mettre en réseau l'ensemble du monde associatif ;
  - réalisation d'un calendrier coordonné permettant de minimiser le chevauchement d'événements et de manifestations sur le territoire de la commune ;
  - mise en place d'écrans d'affichage reprenant les informations sur les manifestations à venir ;
  - organisation des événements permettant la rencontre et la connaissance mutuelle des associations du territoire de la commune.

Madame la Bourgmestre souligne que la Commune dispose déjà d'un agenda et d'une adresse mail liée afin de partager les événements des différentes associations de la Commune. Malheureusement, peu d'informations leur parviennent.

b. Proposition d'action – organisation d'un speed dating des associations de la commune

L'objectif : favoriser les rencontres et la connaissance mutuelle des membres du monde associatif du territoire de la commune de Florenville.

- L'organisation d'une rencontre entre le monde associatif est approuvée par les membres de la CLDR. Cette rencontre pourrait se dérouler à l'automne 2021 ou début 2022, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. L'idéal serait en novembre afin de mettre en place des actions dès le mois de janvier.
- Avant cette rencontre, un recensement des associations est nécessaire.

## **III. Divers**

---

Un membre demande s'il serait possible de changer le jour des réunions (mercredi). Les autres jours ne semblent pas arranger les personnes présentes.

**Prochaine réunion CLDR :** Date à déterminer.

*Pour la FRW,  
Bruno Echterbille, Alexandra Thiry  
Agents de développement*

COMMUNE DE FLORENVILLE  
RÉUNION DU 22 SEPTEMBRE 2021

**CLDR**

---

Présents (6) :

Titre	NOM	PRENOM
M.	BOUVY	Laurent
Mme.	GODFRIN	Caroline
M.	LEFEVRE	Lionel
M.	MAHIEU	Alain
M.	MICHAELIS	François
M.	WATELET	Serge

Excusés (2)

Titre	NOM	PRENOM
Mme.	DELIT	Bernadette
M.	PLANCHARD	Yves