

Ref_DR	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Adresse du projet				Montant du projet à 100%
			Rue	N°	Code postal	Localité	
85011-2-01	/	Traversée de Florenville Phase 3.a Espace d'accueil de la route d'Orval et liaison piétonne			6820	Florenville	€ -
85011-2-02	/	Aménagement du cœur du village de Muno			6820	Muno	€ 565 563,96
85011-2-03	/	Acquisition et aménagement du cercle Saint-Gengoulf en maison de village et logements	Pl. Dom. Marie-Al	5	6823	Villers-dvt	€ 1 302 415,73
85011-2-04	/	Chemins de liaison et abords de la Semois			6820	Florenville	€ 271 971,28
85011-2-05	/	Traversée de Florenville phase 3.b1 Place Albert 1er			6820	Florenville	€ -
	/	Traversée de Florenville phase 3.b2 Place Albert 1er - Halle	Place Albert 1er		6820	Florenville	
85011-3-01	M.1.01	Maison de village de Sainte-Cécile	Rue Arthur Bayon	4	6820	Ste-Cécile	€ 900 000,00

DR	Subsides DR	Autre pouvoir subsidiant 1	Subside recu (1)	Autre pouvoir subsidiant 2	Subside recu (2)	Autre pouvoir subsidiant 3	Subside recu (3)	Autre partenaire	Stade d'avancement du projet
1	€ 809 691,66		€ -		€ -		€ -		Réalisé
1	€ 513 000,00		€ -		€ -		€ -		Réalisé
1	€ 853 713,00		€ -		€ -		€ -		Travaux en cours
1	€ 247 713,10	CGT	40,824.48		€ -		€ -		Décompte final en cours
1	€ 2 086 057,19		€ -		€ -		€ -		Travaux en cours
		CGT							Travaux en cours
1	€ 20 000,00		€ -		€ -		€ -		Adjudication

	1	Projet en attente	2024
	2	Demande de convention init	2025
	3	Etude du projet en cours	2026
Addendum		Projet définitif	
		Adjudication	
		Travaux en cours	
		Décompte final en cours	
		Réalisé	
		Action continue	
		Projet abandonné	